

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 724-2016-521101, č. zhotovitele: 2016_10007 ve věci vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Příkazy, uzavřené dne 25. 8. 2016.

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo: Fakturační adresa	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxx, referent Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :	Sdružení „1.Geo-GEOŠRAFO“
1.účastník společnosti (reprezentant):	1.Geo, spol. s r.o.
Sídlo:	Hradební 6, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	mn8trg2
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01573161
DIČ:	CZ01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 78662
2.účastník společnosti	GEOŠRAFO s r.o.
Sídlo:	Zemědělská 109/3,50003, Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. č. 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to dodatečné služby - **rozšíření obvodu pozemkové úpravy** – nová dílčí část:
 - 3.1.2 a Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 - **navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí:**
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního počtu 160 MJ (ha) na 161 MJ
 - 3.3. Mapové dílo z původního počtu 160 MJ (ha) na 161 MJ

	Fakturační celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.1.2 a	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	4	2 000	8 000
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1	950	950
3.3.	Mapové dílo	ha	1	550	550

Důvodem k rozšíření obvodu je zajištění provázanosti zpracovávaného návrhu pozemkové úpravy na okolní pozemky v lokalitě střediska zemědělské výroby. Během zpracování pozemkové úpravy bylo zjištěno, že původní záměr využití existujícího objektu propustku, navazujícího na obvod pozemkové úpravy, je nereálný. Jeho umístění v terénu negativně ovlivňuje návrhové práce nového uspořádání pozemků a současně jeho technické provedení neodpovídá platným požadavkům na tento typ stavby. Z důvodu bezproblémového navázání návrhu pozemkové úpravy, konkrétně nově navrhované obchvatové komunikace na silnici II. třídy Příkazy – Hynkov, je tedy nezbytné rozšířit obvod pozemkové úpravy o pozemek přiléhající komunikace. Důsledkem rozšíření obvodu je zvýšení řešené plochy o 1 MJ (ha).

Termín ukončení nové dílčí části byl stanoven na 3. 4. 2018. Termínem ukončení se rozumí odevzdání díla potvrzeného katastrálním úřadem objednateli.

Celková cena dodatečných služeb činí 9 500,- Kč bez DPH.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Dále je předmětem dodatku č. 2 změna osob ve věcech technických a úprava telefonních kontaktů na osoby ve věcech technických:

Osobou zastupující objednatele v technických záležitostech je xxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Olomouc a xxxxxxxxxxxx, referent Pobočky Olomouc.

Čl. III. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku č. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.4. +3.1.2a) bez DPH	423 600 Kč
3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	313 550 Kč
3.3. Mapové dílo celkem bez DPH	88 550 Kč
3.4. Vytyčení pozemků podle zapsané DKM bez DPH	35 000 Kč
Celková cena bez DPH	860 700 Kč
DPH (21%)	180 747 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 041 447 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 724-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016_10007 uzavřená dne 25. 8. 2016, ve znění dodatku č. 1 nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27. 2. 2018

V Prostějově dne 26. 2. 2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Martin Holinka
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.