

## **DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 11. 2017**

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující*

### **smluvní strany**

**objednatel:** Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184  
Erbenova 184, 344 01 Domažlice  
IČ 48342939  
Zastoupená pí Mgr. Věrou Prantlovou, ředitelkou

(dále jen „*objednatel*“)

**a**

**zhotovitel:** PE-STAV Plzeň, s.r.o.  
**zastoupená** Radek Pešta, jednatel společnosti  
**IČ** 26453835  
**DIČ** CZ26453895  
**se sídlem** Zábělská 62, 312 00 Plzeň

(dále jen „*zhotovitel*“)

*uzavřely tento* **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
ze dne 28. 11. 2017**

### **II.**

#### **Doba provádění díla**

(1) Staveniště (provozovnu) předá objednavatel zhotoviteli 28. 11. 2017. V případě, že objednatel nepředá staveniště v uvedeném termínu, pokud nebude dohodnuto něco jiného, prodlužuje se termín dokončení stavby podle odstavce 2 o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednavatele. Jestliže by toto prodlení přesáhlo dobu 15 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

(3) Rekonstrukce bude dokončena a zhotovené dílo předáno objednateli dne 31.3. 2018. Při nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za každý den

prodlení. Změna termínu předání byla provedena po vzájemné dohodě z důvodu špatných povětrnostních podmínek.

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Domažlicích dne 28. 2. 2018

V Domažlicích dne 28. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....