

**DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
„Technický dozor investora na akci Modernizace LD Thermia,
Karlovy Vary“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 6. 1. 2017
pod č.j. Objednatele: ZSM-187-27/OVZ-2016 a č.j. Poskytovatele: 2016/101
následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 20. 1. 2017 a Dodatkem č. 2 ze dne 24. 11. 2017
(dále jen „Smlouva o poskytování služeb“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem
(dále též jen „Objednatel“)

a

Ing. Václav Šroubek

s místem podnikání: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
IČO: 04018737
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: 
(dále též jen „Poskytovatel“)

Obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb.



2. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je po vzájemné dohodě Smluvních stran sjednání dodatečných služeb spočívajících v dalším zajišťování technického dozoru investora Poskytovatelem na základě Smlouvy o poskytování služeb, a to z důvodu prodloužení doby realizace stavby, kterou je rekonstrukce lázeňského domu Thermia v Karlových Varech, dále jen „Vícepráce“.

Jedná se přitom o Vícepráce nezbytné k řádnému splnění služeb zadávané Poskytovateli na základě požadavku Objednatele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o poskytování služeb. Potřeba těchto Víceprací vyvstala až při realizaci stavby v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 4 ZZZVZ.

Specifikace a hodnota těchto Víceprací vychází z nabídky Poskytovatele, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3, a je sjednána ve výši 38.493,- bez DPH, což představuje 4,28% z původní hodnoty závazku. Poskytovatel je neplátcem DPH.

2.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dále prodloužení doby poskytování služeb technického dozoru investora, a to na dobu určitou, která uplyne ke dni úplného dokončení stavby, kterou realizuje společnost TIMA s.r.o. Výkon technického dozoru investora bude ukončen dnem, kdy bude dozorované stavební dílo dokončeno protokolárním předáním a převzetím díla.

3. ZMĚNA CENY SLUŽEB

3.1. Cena výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o poskytování služeb je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Poskytovatele, je stanovena ve výše uvedené nabídce Poskytovatele a činí celkem:

- a) celkem bez DPH 38.493,- Kč
(slovy: třicet osm tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých),
- b) DPH 21 % ve výši 0,- Kč, poskytovatel není plátcem DPH,
(slovy: nula Kč, poskytovatel není plátcem DPH),
- c) Cena celkem 38.493,- Kč
(slovy: třicet osm tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých).

Rekapitulace změn ceny služeb:

Smlouva o poskytování služeb	899 280,00 Kč	
Dodatek č. 1	-220 000,00 Kč	Méněpráce
Dodatek č. 2	189 784,00 Kč	Vícepráce JŘBU - samostatná VZ
Dodatek č. 3	38 493,00 Kč	Vícepráce
Celkem:	907 557,00 Kč	

3.2. Článek 4.1 Smlouvy o poskytování služeb tudíž nově zní:

„4.1. Cena Služeb je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Poskytovatele učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:

- a) celkem bez DPH 907.557,- Kč, poskytovatel není plátcem DPH,
(slovy: devět set sedm tisíc pět set padesát sedm korun českých),
- b) DPH ve výši 0,- Kč, poskytovatel není plátcem DPH,
(slovy: nula korun českých, poskytovatel není plátcem DPH),
- c) cena celkem včetně DPH 907.557,- Kč, poskytovatel není plátcem DPH,
(slovy: devět set sedm tisíc pět set padesát sedm korun českých).“

3.3. V souvislosti s výše uvedeným navýšením rozsahu poskytovaných služeb o Vícepráce se mění příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb, kterou je Cenová kalkulace – nabídková cena. Nová příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

4. ZMĚNA TERMÍNU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Termín poskytování služeb v délce 300 dní uvedený v odst. 3.2 Smlouvy o poskytování služeb, prodloužený Dodatkem č. 2 o 88 kalendářních dní se tímto Dodatkem č. 3 prodlužuje takto:

4.2. Článek 3.2 Smlouvy o poskytování služeb tudíž nově zní:

„3.2. Poskytovatel se zavazuje započít s poskytováním Služeb v rozsahu uvedeném zejména v čl. 2 této Smlouvy v den následující po uzavření této Smlouvy. Poskytovatel bude své Služby poskytovat kontinuálně po celou dobu realizace stavebních prací (díla) na lázeňském domu Thermia na základě Smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací, kterým je společnost TIMA s.r.o., a to až do doby úplného dokončení stavebních prací (díla) jeho protokolárním předáním a převzetím.“

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb zůstávají nezměněna, respektive plnění smlouvy bude provedeno v odpovídajícím rozsahu dle tohoto Dodatku č. 3.
- 5.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1: Cenová kalkulace - TDI (nabídková cena na Vícepráce),
Příloha č. 2: Cenová kalkulace – nabídková cena.
- 5.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 3 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 3 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 3 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

Poskytovatel


V Praze dne.....14.2.2018.....



Ing. Václav Šroubek

Objednatel

14. 02. 2018
V Praze dne.....



Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel



CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA
na veřejnou zakázku „Technický dozor investora na akci Modernizace LD Thermia, Karlovy Vary“

	cena celkem v Kč bez DPH v délce realizace stavebních prací - do dokončení stavebních prací	DPH 21%	Cena celkem v Kč s DPH
a) Cenový dozor Služba cenového řízení je zaměřena na efektivní cenové plánování, od řízení nákladů stavby po zaúčtování realizovaného díla včetně poradenství dodavatelského systému, smluvní koordinaci a cenové vyjednávání.	5 426,00 Kč	0,00 Kč	5 426,00 Kč
b) Technický dozor Především odborná kontrola provádění stavebních prací se zaměřením na kvalitu, sledování a dokumentaci postupu prací, odsouhlasování dílenské dokumentace, posuzování vzorků materiálů, řízení o odstraňování vad a nedodělků a uvedení díla do provozu.	27 174,00 Kč	0,00 Kč	27 174,00 Kč
c) Speciální technické poradenství Objednatel předpokládá, že v průběhu realizace veřejné zakázky bude nutné využít technických specialistů min. v oblasti HVAC (vytápění, VZT, klimatizace), ZTI, Silnoproud, Slaboproud a Požární ochrana.	5 893,00 Kč	0,00 Kč	5 893,00 Kč
Cena služeb celkem	38 493,00 Kč	0,00 Kč	38 493,00 Kč

Výše uvedené položky obsahují veškeré náklady Poskytovatele, spojené s poskytováním služeb.
 Jiné náklady (např. dopravné, cestovné a pod.) nebudou fakturovány.

CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA
na veřejnou zakázku „Technický dozor investora na akci Modernizace LD Thermia, Karlovy Vary“

	cena komplet za dané plnění v Kč bez DPH	Dodatek č.1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	DPH 21%	Cena celkem v Kč s DPH
a) Cenový dozor Služba cenového řízení je zaměřena na efektivní cenové plánování, od řízení nákladů stavby po zaúčtování realizovaného díla včetně poradenství dodavatelského systému, smluvní koordinaci a cenové vyjednávání.	95 760,00 Kč	0,00 Kč	32 239,20 Kč	5 426,00 Kč	0,00 Kč	133 425,20 Kč
b) Technický dozor Především odborná kontrola provádění stavebních prací se zaměřením na kvalitu, sledování a dokumentaci postupu prací, odsouhlasování dílenské dokumentace, posuzování vzorků materiálů, řízení o odstraňování vad a nedodělků a uvedení díla do provozu.	479 520,00 Kč	0,00 Kč	122 531,47 Kč	27 174,00 Kč	0,00 Kč	629 225,47 Kč
c) Speciální technické poradenství Objednatel předpokládá, že v průběhu realizace veřejné zakázky bude nutné využít technických specialistů min. v oblasti HVAC (vytápění, VZT, klimatizace), ZTI, Silnoproud, Slaboproud a Požární ochrana.	104 000,00 Kč	0,00 Kč	35 013,33 Kč	5 893,00 Kč	0,00 Kč	144 906,33 Kč
d) Služby koordinátora bezpečnosti práce Realizace služeb koordinátora bezpečnosti práce na základě povinnosti objednatele jakožto stavebníka koordinovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.	220 000,00 Kč	-220 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena služeb celkem	899 280,00 Kč	-220 000,00 Kč	189 784,00 Kč	38 493,00 Kč	0,00 Kč	907 557,00 Kč

Výše uvedené položky obsahují veškeré náklady Poskytovatele, spojené s poskytováním služeb.
 Jiné náklady (např. dopravné, cestovné a pod.) nebudou fakturovány.

