

Rekapitulace změnových listů:

ZL č.	v rámci SO	popis	měnípráce celkem (Kč)	vícepráce celkem (Kč) (čerpáno z finanční rezervy)	navýšení celkem (Kč)	finální cena jednotlivých SO
1	SO 301b - kanalizace	Úprava kanál. šachty Š1 a kanál. odbočka	56 709,46 Kč	75 962,00 Kč	19 252,54 Kč	
2	SO 301b - kanalizace	Čerpání vody	0,00 Kč	19 236,00 Kč	19 236,00 Kč	
5	SO 301b - kanalizace	Čerpání vody	0,00 Kč	13 053,00 Kč	13 053,00 Kč	
8	SO 301b - kanalizace	Výšková úprava stávajících kanál. šachet	0,00 Kč	8 726,29 Kč	8 726,29 Kč	
		Ukotvení mříží u horských vpustí	0,00 Kč	1 930,00 Kč	1 930,00 Kč	
			56 709,46 Kč	118 907,29 Kč	62 197,83 Kč	2 343 126,47 Kč
4	SO 301a - vodovod	Nerealizace částí úseku vodovodu a doplnění potřebných armatur k napojení	123 113,33 Kč	18 962,32 Kč	-104 151,01 Kč	
8	SO 301a - vodovod	Výšková úprava požárního hydrantu a odstranění nefunkčního podzemního hydrantu	0,00 Kč	8 827,32 Kč	8 827,32 Kč	
10	SO 301a - vodovod	Doměrkový změnový list	4 203,10 Kč	0,00 Kč	-4 203,10 Kč	
			127 316,43 Kč	27 789,64 Kč	-99 526,79 Kč	1 116 061,54 Kč
6	SO 101 - komunikace	Sanace podboží v zatáčce	0,00 Kč	144 647,96 Kč	144 647,96 Kč	
7	SO 101 - komunikace	Úprava oblouku v křižovatce ul. V. Nového a Stehlíkova, doplnění dekorativního kameniva a vrtané sondy v živých vrstvách provedené komunikace	0,00 Kč	62 092,32 Kč	62 092,32 Kč	
8	SO 101 - komunikace	Doplnění ul. vpustí, vč. kanál. přípojky	0,00 Kč	17 424,34 Kč	17 424,34 Kč	
10	SO 101 - komunikace	Doměrkový změnový list	63 624,25 Kč	0,00 Kč	-63 624,25 Kč	
			63 624,25 Kč	224 164,62 Kč	160 540,37 Kč	7 464 429,37 Kč
3	SO 501 - plynovod	Odstranění stávajícího plynovodu v místě křížení s kanalizací (původní VTL)	0,00 Kč	18 927,05 Kč	18 927,05 Kč	
9	SO 501 - plynovod + přípojky	Změna v napojení na stávající plynovod	233 789,41 Kč	59 196,00 Kč	-174 593,41 Kč	
			233 789,41 Kč	78 123,05 Kč	-155 666,36 Kč	637 882,64 Kč
10	SO 801 - sadovnické úpravy	Doměrkový změnový list	39 048,88 Kč	0,00 Kč	-39 048,88 Kč	
			39 048,88 Kč	0,00 Kč	-39 048,88 Kč	351 827,12 Kč
celkem:			520 488,43 Kč	448 984,60 Kč	-71 503,83 Kč	
finální cena díla :			13 038 496,17 Kč			
10	VRN	Finanční rezerva stavby ve výši 3% z celkových předpokládaných nákladů celé stavby bez DPH - pevná jedn. cena - 450000,-	1 015,40 Kč	0,00 Kč	-1 015,40 Kč	
			1 015,40 Kč	0,00 Kč	-1 015,40 Kč	448 984,60 Kč