



## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **E618-S-113/2017/Pal**, číslo zhotovitele: **5216300038**  
uzavřené dne 11. 01. 2017 (dále jen „smlouva“)

### NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

#### Název zakázky:

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,  
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“**

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-113/2017/Pal**

ISPROFOND: 327 321 4901 / 532 352 0021

a

#### **společnost „SAGEASSTOS 4. stavba“**

**zastoupená vedoucím společníkem**

#### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 250116

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

a

#### **Společníkem 2**

#### **ELTODO, a.s.**

se sídlem: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1573

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: Hariclií Monou Sandescu, předsedkyní představenstva

a Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

a  
**společníkem 3**  
**STOSMOL, s.r.o.**

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 27214

bank. spojení: xxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem

Korespondenční adresa: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**číslo smlouvy: 5216300038**

## **PREAMBULE**

Důvodem uzavření Dodatku č. 2 je:

- 1) změna termínu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-113/2017/Pal, číslo zhotovitele: 5216300038, uzavřené dne 11. 01. 2017. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění na základě zpracovaného návrhu technického řešení odevzdaného k připomínkám odbornými útvary SŽDC a ČD, kdy vyvstal z obdržných stanovisek požadavek na opětovné předložení dokumentace k připomínkám a to až po zpracování podmínek, požadavků a vazeb na železnici na území SRN. Společné jednání SŽDC a DB je v současné době v přípravě; v souvislosti s tímto se mění příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

### **I.**

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-113/2017/Pal, číslo zhotovitele: 5216300038, uzavřené dne 11. 01. 2017, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### **1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

*- Ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<a href="#">Příloha č. 1:</a>	Specifikace Díla
<a href="#">Příloha č. 2:</a>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16
<a href="#">Příloha č. 3:</a>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 c) Zvláštní technické podmínky
<a href="#">Příloha č. 4:</a>	Rozpis Ceny Díla - <i>znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<a href="#">Příloha č. 5:</a>	Harmonogram plnění - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<a href="#">Příloha č. 6:</a>	Oprávněné osoby

<a href="#">Příloha č. 7:</a>	Seznam požadovaných pojištění
<a href="#">Příloha č. 8:</a>	Seznam subdodavatelů
<a href="#">Příloha č. 9:</a>	Související dokumenty

## 2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-113/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 5216300038, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi **(7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět **(5)** vyhotovení a Zhotovitel dvě **(2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

[Příloha č. 1 \(Příloha č. 5 Smlouvy\)](#): Harmonogram plnění- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne 21.2.2018

V Praze dne 19.2.2018

Za společnost „SAGEASSTOS 4. stavba“

.....  
**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
Jednatel spol. **SAGASTA s.r.o.**

.....  
**Mgr. Ladislav Beran**  
Jednatel spol. **SAGASTA s.r.o.**



## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od podpisu SoD</b>	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS (10% celkové ceny díla bez DPH)
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>30. 11. 2017</b>	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočtení CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH (20% celkové ceny díla bez DPH)
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>9. 5. 2018</b>	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
<b>4. dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD (předpokládaný termín do 17 měsíců od podpisu SoD)</b>	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě (10% celkové ceny díla bez DPH)



<b>5. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od ukončení procesu EIA (vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA) (předpokládaný termín do 26 měsíců od podpisu SoD)</b>	Finální odevzdání kompletně projednané přípravné dokumentace včetně zpracování podmínek z ukončeného procesu EIA. Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR)	Protokol o provedení díla, Čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech připomínek, Kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě  (20% celkové ceny díla bez DPH)
<b>Dokončení díla</b>	<b>do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (předpokládaný termín do 29 měsíců od podpisu SoD)</b>	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci  (20% celkové ceny díla bez DPH)

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **27649**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a68163a8-9b90-4bef-b934-4f96a5676f04

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **27.02.2018 14:15:07**



e2669505-b702-45bc-a2c3-4e4d383f1cbb