

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 66/2017 dod č.1

ev. číslo zhotovitele: 27-11/2017-JR

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

## „Domašov nad Bystřicí – obnova sběrných řadů v prameništi“

---

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušník**, technický náměstek  
**Ing. Aleš Vymazal**, investiční oddělení

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772  
**Bankovní spojení** : KB, pobočka Olomouc  
**č.ú.** : 4703-811/0100  
**Telefon** : 585 226 869  
**Fax** : 585 226 869  
**Email** : vhs@vhs-ol.cz

a

**Zhotovitel** : **JR stavby CZ, s.r.o.**  
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc  
společnost je zapsána v odd. C a vl. 41039 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **Jaroslav Rosypal**  
jednatel společnosti

**ve věcech technických** : **Michal Švejdík, stavbyvedoucí**

**IČ** : 26875080  
**DIČ** : CZ26875080  
**Bankovní spojení** : Česká spořitelna, a.s.  
**č.ú.** : 1814951379/0800  
**Telefon** : 588 500 588  
**Fax** : 588 500 588  
**Email** : jrstavbycz@jrstavbycz.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „**Domašov nad Bystřicí – obnova sběrných řadů v prameništi**“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

<b>Původní cena díla</b>	<b>5 194 428 CZK bez DPH</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>1 832 144 CZK bez DPH</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>- 1 730 142 CZK bez DPH</b>

-----  
**Cena celkem 5 296 430 CZK bez DPH**

Slovy: pětmiiónůdvěstědevadesátšestisícčtyřistatřicet korunčeských

v termínu pro předání staveniště od 11.12.2017 a v termínu pro dokončení díla do 30.7.2018.“

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem – z provozních důvodů, které nebyly objednateli v době realizace projektové dokumentace známy byla změněna dimenze porubí vodovodního přivaděče z DN80 na DN100 – viz. soupis víceprací v příloze.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

## **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jedna příloha smlouvy – změnový rozpočet .

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 26.2.2018

Za objednatele:

V Olomouci dne 26.2.2018

Za zhotovitele:

-----  
RNDr. Ivan Kosatík  
ředitel společnosti

-----  
Jaroslav Rozsypal  
jednatel společnosti