



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00RKX9K

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 01749/2017/IM

(č. smlouvy zhotovitele 030217M0063/1847.7208287MPL)

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -1-		
01749/2017/IM	2017	11
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711.

(dále jen „objednatel“)


2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava
Závod Ostrava, Vratimovská 658/77,
718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupena: Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 190580105/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo č.01749/2017/IM pro stavbu „Silnice III/4848 Frýdek – Místek, průtah“

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13. 06. 2017 Smlouvu o dílo ev. č. 01749/2017/IM na provedení stavby „**Silnice III/4848 Frýdek – Místek, průtah**“, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01749/2017/IM ze dne 23. 10. 2017 (dále jen „smlouva“). Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou dne 26. 11. 2017 a objednatelem převzato 27. 11. 2017.
2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a smluvním nabídkovém rozpočtu, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jedná se zejména o tyto práce a dodávky:
 - položka související s publicitou projektu,
 - položky související se skutečnou výměrou rekonstruované silnice,
 - položky související s dočasným dopravním značením,
 - položka související s výměnou detekčních smyček.
3. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 1 této dohody.
4. Cena těchto méněprací činí celkem **45.553,15 Kč** bez DPH.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **8.100.031,31 Kč** bez DPH, cena celkem včetně DPH činí **9.801.037,89 Kč**.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. V případě, že tato dohoda nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.
8. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.


V Ostravě dne 22.02.2018



za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Ostravě dne 2.2.2018



za zhotovitele
Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava



Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací

Objekt	Popis	Neprovedené práce (bez DPH)
000	Ostatní a vedlejší náklady	11 500,00 Kč
101	Silnice	5 900,80 Kč
181	Dopravně inženýrské opatření	13 753,20 Kč
201	Novostavba mostu 4848-1	14 399,16 Kč

000 Ostatní a vedlejší náklady

Poř. č.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA (Kč)	
				jednotková	celkem
18	Bilboard EU	KUS	1,000	11 500,00	11 500,00

101 Silnice

Poř. č.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA (Kč)	
				jednotková	celkem
27	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	M2	26,600	9,10	242,06
28	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11+, nad 3 m, 4 cm	M2	26,600	130,73	3 477,42
2	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm	M2	26,600	64,22	1 708,25
53	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	T	3,300	9,00	29,70
11	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	T	96,384	4,60	443,37

181 Dopravně inženýrské opatření

Poř. č.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA (Kč)	
				jednotková	celkem
8	Nájem dopravní značky včetně stojanu	KSDEN	1 170,000	6,28	7 347,60
9	Nájem velkoplošné dopravní značky včetně stojanu	KSDEN	270,000	6,28	1 695,60
10	Nájem dopravní značky včetně stojanu zábrana	KSDEN	450,000	6,28	2 826,00
11	Nájem dočasné světelné signal. (světlo) vč. baterie	KSDEN	270,000	6,28	1 695,60
12	Nájem dočasné světelné signal. (semafor) vč. baterie	KSDEN	30,000	6,28	188,40

201 Novostavba mostu 4848-1

Poř. č.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA (Kč)	
				jednotková	celkem
157	Detekční smyčky - výměna	KPL	4,000	3 599,79	14 399,16

Haléřové vyrovnání

-0,01

Méněpráce celkem (bez DPH)**45 553,15 Kč**