



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY



Správa logistického zabezpečení

Čj: PPR-15812-10/ČJ-2017-990663

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2017
(Čj: PPR-15812-9/ČJ-2017-990663)

uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a společností 3COMP s.r.o. pod názvem „SLZN – Stavební opravy a renovace – areál Brno, Horní 21“ (dále též „smlouva“),

(dále též „dodatek“)

Článek I.
Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34



plk. PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, pověřeným zastupováním

gs9ai55

ID datové schránky:

příjemce faktury:

Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,

P. O. BOX 6, Praha 5, PSČ: 150 05,

Česká národní banka, pobočka Praha



bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Martin Šustr



a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

ID datové schránky:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52643

(dále jen „zhotovitel“)

3COMP s.r.o.

Trnkova 1, Brno 628 00

Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti



Sona Svobodova



(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2017 smlouvu o dílo „SLZN – Stavební opravy a renovace – areál Brno, Horní 21“. Zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dokončení a předání dílčího plnění „Oprava venkovního schodiště a obměna vstupních prostor ředitelství v bloku D“ do 30. 3. 2018 a „Opravy dlažeb u venkovních vstupů do budov a schodiště ke střelnici“ do 15. 4. 2018.

Důvodem pro prodloužení termínů dokončení a předání díla je komplikovanější výroba a delší dodací lhůty subdodávek atypických a specifických konstrukcí a materiálů vycházejících z architektonického projektu a v případě provádění venkovních prací na předložených schodištích objektů V a střelnice, nevhodné klimatické podmínky narušující technologické postupy plánovaných oprav.

Článek III. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy:

Odstavec (3) článku III. „Způsob zhotovení a předání díla“, týkající se termínu zhotovení a předání díla se ruší a nově zní:

Dokončení a předání díla, resp. dílčího plnění:

Řádně zhotovené dílčí plnění, spočívající v rozsahu stavebních prací, dodávek a činností dle projektové dokumentace s názvem „Oprava venkovního schodiště a obměna vstupních prostor ředitelství v Bloku D“ bude zhotoveno a předáno **nejpozději do 30. 3. 2018**.

Řádně zhotovené dílčí plnění, spočívající v rozsahu stavebních prací, dodávek a činností dle projektové dokumentace s názvem „Opravy dlažeb u venkovních vstupů do budov V a schodiště ke střelnici“ bude zhotoveno a předáno **nejpozději do 15. 4. 2018**.

Dílo, resp. dílčí plnění, bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“).
- (3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.
- (4) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku odpovídá jejich vůli, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že si obsah dodatku přečetly a považují jej za srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 20. 02. 2018
za objednatele:



pověřen zastupováním

v Brně 10. 2. 2018