

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 **statutární město Karviná**
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2018

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: xxxxxxxxxxxx

b) technických xxxxxxxxxxxx

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Libor Žůrek**
se sídlem: Sametová 1064/5, 735 06, Karviná - Nové Město
zastoupen: Liborem Žůrkem
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických: xxxxxxxxxxxx

IČ: 60031620

DIČ: CZ6807071722

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 09.10. 2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1428/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava odstavné a manipulační plochy v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu nepříznivých klimaticko-technologických podmínek bylo nutno přerušit práce na díle a dohodly se, v souladu s odstavcem 12.6 Smlouvy, na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.2 Smlouvy tento text:

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo **do čtyřiceti kalendářních dnů od předání staveniště.**

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky bránící užívání.

a nahrazuje se tímto textem takto:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo **do 30.04.2018**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky bránící užívání.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy a tohoto dodatku zajistí statutární město Karviná.
3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 26.02.2018

V Karviné dne 26.02.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru
k podpisu oprávněna na základě pověření

.....
Libor Žůrek