

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/237/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 17-022 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín

Analýza kompenzovatelnosti vlivů záměru Plavební stupeň Děčín na stanoviště 3270

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

a

ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Osoby oprávněné

k podpisu SMLOUVY: Barbora Janáčková, jednatel

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XI. Závěrečná ujednání, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/237/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 17-022 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 5. 1. 2018 upravuje takto:

z důvodu potřeby doplňujících podkladových dat se:

1) v čl. IV. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ v odstavci 1 nahrazuje termín „28.02.2018“ termínem „30.04.2018“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/237/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 5. 1. 2018 se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Brně dne.....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
Barbora Janáčková
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Analýza kompenzovatelnosti vlivů záměru Plavební stupeň Děčín na stanoviště 3270						
Projekt/stavba: Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Zhotovitel: Ekopontis, s.r.o. [redacted]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění v návaznosti na potřebu dalších doplňujících podkladů					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	1. Výstupy projektu Výpočet hydraulických charakteristik při plavebních a povodňových průtocích pro Plavební stupeň Děčín - var. 1a (DHI, 2010) 2. Aktuální záplavové čáry pro Q _{180d} a Q _{345d} v úseku Dolní Žleb - konec vzdutí PSD 3. Letecké snímky českého Labe pod VD Střekov z let 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					19.2.2018
Na základě analýzy dostupných záplavových čar a leteckých snímků z výše uvedených let bylo zjištěno, že stanoviště 3270 se v extrémně suchých letech (jako např. rok 2015 či 2017) může vyvinout i pod hranicí Q_{345d}. Výstupy projektu by bylo možné zajistit i za současně dostupných podkladů, ale nebyly by tak přesné a věrohodné, jako kdyby byly k dispozici záplavové čáry odpovídající vodnímu stavu, kterému odpovídá nejnižší možná poloha stanoviště 3270. Na výrobním výboru, konaném 20.2. v Brně, bylo tedy mezi zástupci zhotovitele a objednatele dohodnuto, že výpočty a analýzy budou zajištěny na základě této záplavové čáry, které zajistí objednatel. Tyto záplavové čáry by měly být k dispozici 20.3. Vzhledem k určité nejistotě (tyto práce zatím nejsou zadány) byl předběžně dohodnut posun termínu plnění v rámci tohoto projektu do konce dubna.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Nejde o podstatnou změnu závazku.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Dílo bude dokončeno o dva měsíce později, výhodnou však bude jeho výrazně vyšší obhajitelnost před orgány ochrany přírody a krajiny.</i>
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	84.700,- Kč	
Cena SoD po změně	84.700,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>viz. Popis a zdůvodnění změny</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnovým listem.
číslo smlouvy : S/ŘVC/237/P/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : II.2	84.700,- Kč	05/2018
garant smlouvy: Ing. Martin Vavříčka		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: