

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-093-001-16

SML 2016/300/1

Dodatek č. 1 ke SoD č. SML 2016/300

na stavbu

„Rekonstrukce komunikace a chodníku U Chmelnice a zpevnění přilehlého svahu, Praha 12“

I. Smluvní strany

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou**
IČO / DIČ: 00231151 / CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: *****
(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **PV Stavby s.r.o.**
se sídlem: Na Žvahově 198/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Viktorem Horným, jednatelem
IČO / DIČ: 04165667 / CZ04165667
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: *****
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1 ke SoD SML 2016/300**, kterým se upravuje termín dokončení stavby a cena plnění zhotovitele následně:

II. Cena za dílo

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení víceprací dle dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací dle položky č. 2 bez DPH.....45 930,00 Kč

Cena za navýšení prací dle položky č. 3 bez DPH.....27 805,50 Kč

Cena za navýšení prací dle položky č. 4 bez DPH.....45 733,20 Kč

Celkem cena víceprací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 119 468,70 Kč

2.2 Cena za méně práce dle Dodatku č. 1 v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za méně práce bez DPH.....42 721,50 Kč

Celkem cena méně prací dle dodatku č. 1 činí bez DPH..... 42 721,50 Kč

2.3 Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD bez DPH.....1 841 265,91 Kč

Cena víceprací dle příloh Dodatku č. 1 bez DPH.....119 468,70 Kč

Cena méně prací dle příloh Dodatku č. 1 bez DPH.....42 721,50 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH činí.....1 918 013,11 Kč

DPH při sazbě 21% sazba činí.....402 782,75 Kč

Celková cena vč. DPH činí.....2 320 795,86 Kč

III. – Doba Plnění

3.1 Termín dokončení celého díla se prodlužuje do 21.10.2016

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní články SoD č. SML 2016/300 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, jeho obsahu porozuměli a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Rekonstrukce komunikace a chodníku U Chmelnice a zpevnění svahu SO200 Opěrná zeď – změna projektu, odpočty a přípočty. 1. Betonová zeď odpočty (méně práce). 2. Nové zajištění svahu zemními kotvami přípočty (vícepráce). 3. Odstranění betonové zídky přípočty (vícepráce). 4. Práce související se zajištěním sousedního pozemku, nové položky (vícepráce).

V Praze dne:

za objednatele:

V Praze dne:

za zhotovitele:

jméno:

jméno:

městská část Praha 12

PhDr. Daniela Rázková

starostka

PV Stavby s.r.o.

Ing. Viktor Horný

jednatel