



MUKUP006728I

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2016/D/0076

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Jméno: Město Kuřim
Zastoupené: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
K technickým věcem pověřen : Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Jméno: E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní spojení : ■■■■■■■■■■
č.účtu: ■■■■■■■■■■
Tel. : +420 585 208 071
Email: eproxima@eproxima.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.5 následujícího znění:

Změny související s tímto dodatkem č.5 budou následující:

- zbudování dvou provizorních retenčních objektů, které pojmu dešťovou vodu z půdorysu střechy haly,
- vstup přes vnější zeď z důvodu budoucí možnosti napojení haly k nově vybudovanému rozvodu studniční vody ze studny fotbalového hřiště,

- prostup přes vnější zeď z důvodu budoucí možnosti napojení haly k nově vybudovanému rozvodu studniční vody ze studny fotbalového hřiště,
- zalití části dešťové kanalizace odvodňující starou cestu z důvodu nedostatečného rozestupu souběžných rozvodů nově vyprojektovaného plynovodu a kanalizace,
- elektro požadavky vznesené budoucím provozovatelem sportovní haly,
- expanzní nádoba.

Tyto změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Cena díla se doplňuje o čl. 4.5.

• cena vícepráce bez DPH	559 327,62 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>17 376,30 Kč</u>
• cena Dodatku č. 5 celkem bez DPH	541 951,32 Kč
• DPH 21%	113 809,78 Kč
• cena Dodatku č. 5 celkem	655 761,10 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.5, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ve znění tohoto Dodatku č.5 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
<u>Cena Dodatku č.5 bez DPH</u>	<u>541 951,32 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	73 449 599,41 Kč
DPH 21 %	15 424 415,88 Kč
Cena celkem včetně DPH:	88 874 015,29 Kč

Článek 5.7. SoD č. 2016/D/0076 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování, odst. 5.7.2 se ruší a nově zní takto:

5.7.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 14 – ZL č. 18 včetně příloh.


3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

- 3.3 Tento Dodatek č. 5 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 6 konané dne 28.2.2018 usnesením č. 110/2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.3 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č.5 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 28.2.2018


Za Objednatele



Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

V Olomouci, dne : 28.2.2018

Za Z



Ing. Petr Entner
jednatel


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 9.1.2018	
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: : Změna stanovení ceny Víceprací			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V souladu s ustanovením přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 , Obchodní podmínky pro zhotovení stavby, čl. 5.7. Vícepráce a Méněpráce azpůsob jejich prokazování, se smluvní strany dohodly na tomto znění odst. 5.7.2.</p> <p>Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.</p> <p>Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. V souvislosti s optimalizací technického řešení infrastruktury sportovního areálu, jehož je dotčená stavba součástí, souběžně probíhá projektová příprava staveb několika investorů. V průběhu realizace městské sportovní haly bylo nutné přistoupit ke změně tras inženýrských sítí, která jsou důvodem změn závazku ze smlouvy na dotčenou veřejnou zakázku. Přitom nastala potřeba koordinovat rozpočty několika zpracovatelů a následně dochází k situaci, kdy některé změnové rozpočty jsou poskytnuty v cenové soustavě RTS a některé v ÚRS. Obě cenové soustavy jsou v ČR běžně užívané k tvorbě rozpočtů staveb, z hlediska cenové úrovně jsou porovnatelné, použití cenové soustavy ÚRS nemá významný vliv na celkovou výši změny závazku a nezvýhodňuje podmínky plnění pro zhotovitele.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

Změnový list vystavil: 

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 16. 1. 2018	Datum: 16. 1. 2018

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 16.1.2018	
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
<i>Provizorní odvodnění střechy haly a prostup pro přípojku vody</i>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V důsledku změny technického řešení odvodnění sportovního areálu, bylo dohodnuto zbudovat provizorní retenční objekt, který pojme dešťovou vodu z půdorysu střechy haly. Bez tohoto řešení by se kolem haly vytvářely nežádoucí „bažiny“ s pravděpodobným následkem vzniku škody na díle a nemohlo by se pokračovat na venkovních pracích.</p> <p>Dále objednatel z důvodu budoucího využití studniční vody ze studny fotbalového hřiště požaduje vybudování přípravy pro budoucí možnost napojení haly z tohoto nově vybudovaného rozvodu, který byl vytvořen pro Wellness Kuřim, spočívající v prostupu přes vnější zeď.</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>U položky č. 7 je použita nová cena odpovídající ceně za sekání prostupu, kterou strany projednaly a dospěly k dohodě o její výši.</p> <p>Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

Změnový list vystavil: [redacted]
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	72 933,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
72 933,40 Kč	Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 16.1.2018	Datum: 16.1.2018

Příloha změnového listu č. 15

Položky č. 1-6 a 8 jsou ceny ze základního rozpočtu k SoD

Pol.č. 3 – objekt D.1.4.1 – zemní práce – pol.č. 1 a cena v ZL je cena bez odvozu na skládku

Pol.č. 4 – objekt D.2.4 - zemní práce – pol. č. 10 a cena v ZL je snížena dle skutečnosti

Položka č. 7 je nová cena

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 16.1.2018	
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: provizorní komunikace			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Při výstavbě oddílů inženýrských sítí, které vedou i v trase veřejné komunikace je nutno zbudovat provizorní cestu, která bude sloužit pro vjezd vozidel všech účastníků provozu na parkoviště a příjezd zásobování do polikliniky. Touto výstavbou minimalizujeme narušení chodu dopravy včetně zásobování do objektu Wellnesu a dopravu odkloníme dál z blízkosti výkopových prací, které by jinak nešli plynule provádět a celá oblast by se bez tohoto úkonu musela trvale uzavřít.</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>U položky č. 5,6 je použita nová cena odpovídající ceně za provedené práce, kterou strany projednaly a dospěly k dohodě o její výši. Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

Příloha změnového listu č. 16

Položky č. 1- 4 jsou ceny ze základního rozpočtu k SoD.

Položky č. 5 a 6 odsouhlasené nové ceny

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 17

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Investor: Město Kuřim

Datum: 6.2.2018

Název akce:

Městská sportovní hala Kuřim

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:***Zalítí potrubí*****Popis a zdůvodnění změny:**

Při realizaci prodloužení plynovodního řádu byl zjištěn nedostatečný rozestup souběžných rozvodů nově vyprojektovaného plynovodu s kanalizací odvodnění staré cesty, která je propojena na kanalizační řad v pozemku polikliniky.

Z důvodu dodržení norem a prevence proti nebezpečí výbuchu je nutné tuto kanalizaci nepropustně uzavřít, tak aby se po zprovoznění dodržely veškeré předpisy a kanalizace pro sousední parcelu zůstala v ostatních částech oblasti křižovatky vjezdu zásobování polikliniky plně funkční.

Tato změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nedosáhne 15 % původní hodnoty zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Byly použity snížené jednotkové ceny dle URS 2017, které strany projednaly a dospěly k dohodě o její výši.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 6.2.2018	
Název akce: Městská sportovní hala Kuřim			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: požadavky uživatele – SLP, elektroinstalace, přívod vody pro automat na kávu, venkovní zásuvka, expanzní nádoba</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Budoucí provozovatel sportovní haly vznesl pro svoji práci a užívání budovy doplňující elektro požadavky.</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nedosáhne 15 % původní hodnoty zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Použité jednotkové ceny vycházejí z nabídky vybraného ověřeného poddodavatele, které strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši a z cen ze základního rozpočtu k uzavřené SoD – viz. příloha ZL str.3</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Změna vychází z požadavků objednatele..

Změnový list vystavil: [REDACTED]
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : 17 376,30 Kč	Cena víceprací bez DPH : 171 021,77 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 153 645,47 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta nezměněna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 20.2.2018	Datum: 20.2.2018

Příloha změnového listu č. 18

Položky č. 3,5-14,25-29,34,35 a 37 jsou ceny ze základního rozpočtu k SoD.

Položky č. 1,2,4,15-24,30-33,36,38-40 jsou smluvní ceny vycházející z výběrového řízení ověřeného dodavatele.