

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 0000614/2017/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **Projekce dopravní Filip, s.r.o.** se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792, bankovní spojení: ČSOB a.s., ██████████ zastoupena: Ing. Josef Filip, Ph.D. Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 282 49 dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 15.6.2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce **Projektové dokumentace – PD úprava parkoviště a točna vozidel u ZŠ Pražská** (dále jen „dílo“) dle výkazu výměr z nabídky zhotovitele ze dne 6. 10. 2016 která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 2.1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na rozšíření prací dle soupisu víceprací ze dne 28. listopadu. V souvislosti se změnou rozsahu prací se účastníci dohodli na změně celkové ceny díla a termínu pro dokončení díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce **Projektové dokumentace – PD úprava parkoviště a točna vozidel u ZŠ Pražská** (dále jen „dílo“) dle výkazu výměr z nabídky zhotovitele ze dne 28. 3. 2017 která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a dle soupisu víceprací ze dne 28.11.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.2 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.2. Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Nabídka zhotovitele ze dne 28.3.2017 včetně soupisu víceprací ze dne 28.11.2017 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 3.3. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v nabídce zhotovitele ze dne 28.3.2017 včetně soupisu víceprací ze dne 28.11.2017 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.

- 3.4. Článek 3 odst. 3.1.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 30.4.2018

- 3.5. Článek 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 144.000,-- a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

- 3.6. Článek 4 odst. 4.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 28.3.2017 včetně soupisu víceprací ze dne 28. listopadu 2017 a její úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

- 3.7. Do článku 14 se doplňuje odstavec 14.3 v následujícím znění:

Příloha č. 3: Soupis víceprací ze dne 28. listopadu 2017

- 3.8. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.2. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.3. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 29.2.2018

Ing. Miroslav Klučkovič
vedoucí odd. SUK

Ing. Josef Filip, Ph.D - jednatel

Guttenberg Jiří

Od: Josef Filip <josef.filip@pdprojekce.cz>
Odesláno: 28. listopadu 2017 12:08
Komu: Guttenberg Jiří
Kopie: 'Ing. Eva Králová'
Předmět: Tocna Prazska Vo

Dobrý den pane Guttenbergu,

Máme nabídky od projektantů VO na točnu Pražská. Vychází to na 24 000 + DPH.

Můžeme objednat a máme udělat dodatek?

Děkuji

S pozdravem

Ing. Josef Filip, Ph.D.
Projekce dopravní Filip s.r.o.
www.pdprojekce.cz
416 831 624

Sídlo: Pobočka:
Švermova 1338 Papírenská 5
413 01, Roudnice n.L. 160 00, Praha 6