

Dodatek č.2 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Nový Jičín
Se sídlem: Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
Zastoupen vedoucím střediska: Ing. Zbyňkem Kubalou, na základě pověření ředitele
Pověření k jednání ve věcech
Realizace stavby: 1.) [redacted] - mostní technik střediska
2.) [redacted] - vedoucí TSÚ

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

a

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r.o.
Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Tel.: [redacted]
Fax : -
IČO : 47668121
DIČ : CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku : U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení : [redacted]
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy: [redacted] jednatel společnosti
[redacted] vedoucí projektant

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

(dále jen smluvní strany)

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

IV.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně v článku IV., bod 1 dodatku č. 1 smlouvy v provedení stupňů projektové dokumentace a době plnění díla následovně:

- „Silnice III/46211 – rekonstrukce propustku v km 8,870 v obci Vlkovice“
- „Silnice III/4865 – rekonstrukce propustku v km 3,193 v obci Lichnov“
- „Silnice III/4863 – rekonstrukce propustku v km 0,889 za obcí Příbor“

- se nemění jednotlivé části díla a zůstávají stejné

a u ostatních -

„Silnice II/486 – rekonstrukce propustku v km 16,367 před obcí Mniší“

- projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy,
- projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.

ČÁST C

Výkon inženýrské činnosti

V.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. dodatku č. 1 smlouvy následovně.

„Silnice III/46211 – rekonstrukce propustku v km 8,870 v obci Vlkovice“

„Silnice III/4865 – rekonstrukce propustku v km 3,193 v obci Lichnov“

„Silnice III/4863 – rekonstrukce propustku v km 0,889 za obcí Příbor“

zůstává stejná

a u ostatních:

„Silnice II/486 – rekonstrukce propustku v km 16,367 před obcí Mniší“

- žádost o vydání stavební povolení do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.

ČÁST D

Společná ustanovení

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
3. Dřívější termín plnění možný.


Odůvodnění dodatku č.2:


Zdlouhavé a nepředpokládané jednání s úřady a soukromými osobami s podepsáním dokladů a dokumentů nutných pro předložení žádosti o vydání SP na MěÚ Kopřivnice. Tím je pozdrženo podání žádosti o vynětí části lesního pozemku z plnění funkcí lesa a navazujícího stavebního povolení.


V Novém Jičíně dne: 13.2.2018

V Ostravě dne: 8. 2. 2018

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
príspevková organizace
středisko Nový Jičín
se sídlem v Senově u Nového Jičína
Suvoňkova 525, 741 11 Nový Jičín


702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Pavlíčkovo nábřeží 83
Tel.: 596 639 667 IČ: 47668121 DIČ: CZ47668121


Ing. Zbyněk Kubala
vedoucí střediska


Ing. Jindřich Bilan
jednatel společnosti