

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Nejvyšší soud – stavební práce (oprava) v bytě Kamerunská 604/7, Praha 6

SPR 28/2018

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

## Smluvní strany

název: **Česká republika - Nejvyšší soud**  
IČO: 48510190  
DIČ: není plátcem DPH  
se sídlem: Burešova 571/20, Brno - Veverí  
PSČ: 657 37  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Brno, [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
zastoupená ve věcech smluvních:  
Ing. Romanem Krupicou, ředitelem správy Nejvyššího soudu, na základě  
pověření sp. zn. S 18/2016 ze dne 5. 1. 2016  
zastoupená ve věcech technických:  
[REDACTED], vedoucím správy budov  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

jméno: **Malířský závod Chmelík-Švec s.r.o.**  
IČO: 25734253  
DIČ: CZ25734253  
se sídlem: Zikova 705/11, Praha 6 - Dejvice  
PSČ: 160 00  
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 65395  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Totožné smluvní strany uzavřely dne 16. 2. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), jejímž předmětem je oprava bytu na adrese Kamerunská 604/7, Praha. Z důvodu změny termínu dodávky klíčového stavebního prvku uzavřely strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k SoD.

## I.

### Předmět dodatku

1. Do čl. I. se přidává nový odstavec č. 4, který zní následovně:  
*Zhotovování díla bude rozděleno na dvě dílčí fáze a to takto:*  
a) veškeré sjednané práce s výjimkou prací podle písm. b),

b)  *dodávka a montáž sprchového boxu Ravak, včetně dopojení vody a kanalizace a úprava stěny u boxu.*

2. Mění se čl. II. odst. 1, který nově zní takto:

*Termín provedení celého díla – nejpozději dne **22. 4. 2018**. Jednotlivé fáze díla proběhnou v těchto termínech:*

*a) fáze dle čl. I. odst. 4 písm. a) této smlouvy v době od 5. 3. 2018 do 22. 3. 2018,*

*b) fáze dle čl. I. odst. 4 písm. b) této smlouvy v době od 16. 4. 2018 do 22. 4. 2018.*

3. Mění se čl. III. odst. 3, který nově zní takto:

*Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným provedením celého díla, tj. až po dokončení druhé fáze (viz čl. I. odst. 4) a jejím předání zástupci objednatele ve věcech technických.*

4. Mění se čl. IV. odst. 2, který nově zní takto:

*Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, tj. v okamžiku předání druhé fáze (viz čl. I. odst. 4). Tento okamžik považují smluvní strany za splnění závazku zhotovitele provést dílo. Povinnosti vyplývající ze záruky za jakost díla tím nejsou dotčeny.*

## II.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání SoD tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
3. Tento dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 1 příslušným zákonným způsobem. Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám, že si jej přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne .....

Za objednatele:

V Praze dne .....

Za zhotovitele:

---

**Ing. Roman Krupica**

ředitel správy Nejvyššího soudu

---

**Jindřich Chmelík**

jednatel