

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2017/005332

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

### „Celoplošná oprava ulice V Malé Doubravce“

**Objednatel:**

**Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:**

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:**

**VIDA GROUP s.r.o.**  
U Školky 355 / 19, 326 00 Plzeň – Koterov  
Statutární zastoupení: Lucie Fikerlová – jednatelka  
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27601  
IČ: 29158206  
DIČ: CZ29158206

**adresa datové schránky: 7uteknd**

### I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	3.296.354,- Kč
DPH (sazba 21%):	692.234,- Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>3.988.588,- Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	222.577,00 Kč (tj. 3.518.931,00 Kč)
DPH (sazba 21%):	46.741,17 Kč (tj. 738.975,17 Kč)
Celková cena včetně DPH	269.318,17 Kč (tj. 4.257.906,17 Kč)

Kalkulace méněprací:

**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	3.518.931,00 Kč
DPH (sazba 21%):	738.975,17 Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>4.257.906,17 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 2)**

Cena bez DPH:	56.389,00 Kč (tj. 3.462.542,00 Kč)
DPH (sazba 21%):	11.841,69 Kč (tj. 727.133,48 Kč)
Celková cena včetně DPH	68.230,69 Kč (tj. <b>4.189.675,48 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **4.189.675,48 Kč**  
(slovy: čtyřmiliónystoosmdesátdevět tisíc šest set sedmdesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 2017/005332 (č.j.: 19/40/17/00/05) se nemění.

V Plzni dne:

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
Lucie Fikerlová  
jednatelka  
VIDA GROUP s.r.o.

Příloha: - změnový list č. 1 (vícepráce)  
- změnový list č. 2 (méněpráce)