

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316 270/02/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 1912/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **DOMIS spol.s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Tř. ČSA 329, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1401

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Chmelař – jednatel společnosti

IČ: 44444028

DIČ: CZ44444028

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 105109416/0300

telefon: 495515012, 737243932

fax: -

e-mail: domis@domis.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Chmelař – jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Chmelař – jednatel společnosti

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je přípočet a odpočet prací, které nebudou realizovány a které nebyli součástí PD.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listů (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací k zakázce „**Areál VAK HK sklohliníková stěna ve vstupní hale Zákaznického centra – stavební úprava**“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1 za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Změna termínu plnění je upraven na základě uvedených víceprací a mění se následně:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

16.3.2018

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD	211.593,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	3.450,-Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	-650,-Kč
<u>Změna ceny dle dodatku č. 1</u>	<u>2.800,-Kč</u>
Cena díla dle dodatku č. 1	214.393,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku

před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: změnový list č. 1

V Hradci Králové

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva a ředitel
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Pavel Chmelař
jednatel společnosti

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Domis spol. s r.o.					
Navrhovatel:		Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 14.2.2018		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci:	-		
		na výkresy:	-		
		na rozpočtové podklady:	-		
		na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY části: „Areál VAK HK sklohliníková stěna ve vstupní hale Zákaznického centra“					
Změna č. 1 – Navrhujeme přípočet bezdotykového tlačítka k ovládání posuvných dveří a odpočet ovládacího tlačítka spínacího. Na základě konzultace s projektantem bylo rozhodnuto o použití bezkontaktního ovladače.					
<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod <u>vícepráce/méněpráce</u>	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele: souhlasí					
Stanovisko projektanta: souhlasí					
Stanovisko provozovatele: souhlasí					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Domis spol. s r.o.

Navrhovatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 14.2.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace reozpočtu:

Bezdotykové tlačítko Horton Clear Wave	3 450,-Kč
Odpočet ovládací spínač dotykový	-650,-Kč
 Změna ceny celkem	 2 800,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

2.800,- Kč bez DPH

(dvatisíceosmset korun českých)

Zpracoval:

Ing. Pavel Chmelař
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 14.2.2018

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 14.2.2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Domis spol. s r.o.

Navrhovatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**Příjemce návrhu:** VAK Hradec Králové, a.s. **Datum:** 14.2.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

2.800,- Kč bez DPH

(dvatisíceosmset korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	<u>záměr objednatele</u>	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Pavel Chmelař
za zhotovitele (jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 14.2.2018

Datum: 14.2.2018