

**Dodatek č. 4**  
ke Smlouvě o dílo na

**Zhotovení projektu stavby včetně povinných příloh záměru projektu  
a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati  
Praha Smíchov - Hostivice“**

uzavřené dne 14.3.2017 (dále též „Smlouva o dílo“) mezi smluvními stranami:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1373/2017/Šim

a

Společnost „Pražský Semmering - TOPCON+PRODIN“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti  
ze dne 20.2.2017,

se sídlem na adrese: TOP CON SERVIS s.r.o., Praha 8, Ke Stírce 1824/56, PSČ: 182 00

**Vedoucí společník – TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem Praha 2, Varšavská 30, PSČ: 120 00

Zastoupený Ing. Liborem Markem, jednatelem

Korespondenční adresa: Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

IČO: 452 749 83, DIČ: 452 749 83

bank. spojení: XXXXXXXXXX

a

**Společník - PRODIN a.s.**

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

Zastoupený Vedoucím společníkem na základě plné moci ze dne 20.2.2017, která je součástí  
Smlouvy o sdružení ve společnosti  
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532  
IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161

**(dále jen „Zhotovitel“)**

*číslo smlouvy: 16-17*

## PREAMBULE

Během stavebního řízení došlo na straně Drážního úřadu k průtahům, takže stavební povolení bylo vydáno se zpožděním, čímž dojde i k opožděnému nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. Z tohoto důvodu nebude dodržen termín 3. dílčího plnění.

**Posun dílčího termínu plnění projektu není způsobený Objednatelem ani projektantem.**

### I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 4. odst. 4.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, a to:

#### **Článek 4., ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bod 4.13, příloha č. 5 – Harmonogram plnění**

V souvislosti se shora specifikovanými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 4 ruší dosavadní platná příloha č. 5 – Harmonogram plnění a nahrazuje se novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### II.

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1373/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 16-17 nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelům zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4.

V Praze dne 12 -02- 2018

V Praze dne 12.2.2018

**Ing. Lubor Hrubeš**  
Ředitel, Stavební správa západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. Libor Marek**  
jednatel společnost  
TOP CON SERVIS s.r.o.

**Ing. Libor Marek**  
na základě plné moci ze dne 20.2.2017, která je  
součástí Smlouvy o sdružení ve společnosti  
PRODIN a.s.

- Příloha č. 5  
Harmonogram plnění

První fáze (projekt stavby vč. povinných příloh záměru projektu)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	Ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 30 % ceny První fáze)</i>	Projekt stavby včetně povinných příloh záměru projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 6 měsíců</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 50 % ceny První fáze)</i>	Kompletní Projekt stavby se zapracovanými připomínkami vč. žádosti o st. povolení	Předávací protokol
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>Do 12 měsíců</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 20 % ceny První fáze)</i>	Součinnost a doplnění dokladů a doplnění dokladů požadovaných DÚ	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b><u>Termín zahájení Druhé fáze</u></b>	V den doručení oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy		
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do ukončení realizace stavby</b> <i>(předpoklad 5/2018 – 12/2018)</i>  <i>(fakturační termín ve výši 100 % ceny Druhé fáze)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 31. 12. 2018(v závislosti na zahájení stavby</u></b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **28832**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 2b7c3f45-579b-4898-b439-55b14822398a

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **01.03.2018 14:15:05**



799ca3e2-7c99-490c-bf10-12985ea71a0c