

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.001/OVZ/17/47OD

pro akci: „Oprava elektroinstalace a stavební úpravy v 6.NP“.

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Zhotovitel:

Název a adresa objednatele: OSBAU s.r.o.  
Přespolní 1377  
735 14 Orlová-Poruba  
Zastoupen: Tomáš Hrtánek  
IČ: 02117436  
DIČ: CZ02117436  
Bankovní spojení: 107-5569120237/0100  
Tel.: +420 605 413 013  
E-mail: tomas.hrtanek@osbau.cz


#### Objednatel:

Název a adresa zhotovitele: Fakultní nemocnice Ostrava  
17. listopadu 1790  
708 52 Ostrava-Poruba  
Zastoupen: MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.  
IČO: 00843989  
DIČ: CZ00843989  
Registrace: Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 43-65137761/0710

Dne 29.12.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Oprava elektroinstalace a stavební úpravy v 6.NP“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 2. smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

#### 1.1. Osoby oprávněné k jednání za objednatele:

Jméno: Ing. Ivo Žolnerčík  
Tel.: +420 737 208 143  
E-mail: ivo.zolnercik@fno.cz



#### 1.2. Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

Jméno: Tomáš Hrtánek  
Tel.: 605 413 013  
E-mail: [tomas.hrtanek@osbau.cz](mailto:tomas.hrtanek@osbau.cz)

### 2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II. smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. V. smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zároveň budou odečteny méněpráce uvedené v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást tohoto dodatku.

2.3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 2.2. tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. 5 smlouvy o dílo ve výši 1 050 626,98,-Kč bez DPH zvyšuje o částku 46 894,-Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 1 050 626,98,- Kč

Méněpráce bez DPH - 21 326,-Kč

Vícepráce bez DPH 68 220,- Kč

Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH 1 097 520,98,- Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.2. tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

2.4. Termín plnění díla se nově stanovuje na 12.3.2018.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.


3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden z nich.

V Ostravě

dne: 27.2.2018

Za objednatele:




Tomáš Hrtánek  
jednatel



V Ostravě

dne: 27.2.2018

Za zhotovitele:



MUDr. Evžen Machytka Ph.D.  
ředitel FNO



název akce: Oprava elektroinstalace a stavební úpravy v 6np. 9np.  
ev. číslo objednatele: 001/OVZ 17/47 OD, CN – 42/17

Ze dne:  
22.2.2018

## ZMĚNOVÝ LIST

**ZL č. 01**

objednatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**  
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

zhotovitel: OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová Poruba

**Název:** Vícepráce

**Čeho se změna týká:**

- Místnost č.607 D+M jednoho okruhu 6bm a dodání 1ks dvojjásuvky
- D+M skříňky v.1500, š.900 a h.600mm
- D+M rozvodu potrubí pro klimatizační jednotku v 9np.
- Místnost č.605 škrábání malby, penetrace, stěrka s perlínkou a štuk
- Výstužná síťka (perlínka) na všechny stěrkové stěny

**Návrhu změny:**

- Jeden okruh a dvojjásuvka byla dodána na vyžádání investora pro napojení mikrovlnky (PD a v zadání to nebylo)
- Skříňka byla dodána do místnosti č.607 na vyžádání investora (PD a v zadání to nebylo)
- Rozvod potrubí pro klimatizační jednotku byly provedeny na vyžádání investora (PD a v zadání to nebylo)
- Podle PD se mělo provádět bourání stávajících příček v místnosti č.605 a č.608. Z důvodu nezměnění dispozice příček, investor rozhodl zachování příček stávajících. Proto se muselo udělat škrábání malby, penetrace, stěrka s perlínkou a štuk

**Celkový počet stran ZL:**

**přílohy:** 1. Položkový rozpočet 2 strany

**Vícepráce:**

**Cena celkem bez DPH:** 68 220,00Kč

**Cena celkem vč. DPH:** režim přenesené daňové povinnosti

Základní 21% 68 220,00Kč

**Vliv na termín dokončení díla:** Ne

**Poznámka:**

**schválil (Zhotovitel):**

Tomáš Hrtánek

**podpis:**

**datum:** 22.2.2018

**stanovisko:**

Investor souhlasí s uvedenou změnou.

**schválil (Objednatel):**

Sylva Trojková

**podpis:**

**datum:** 22.2.2018

**stanovisko:**

Po prostudování celého ZL včetně rozpočtů a všech příloh, se změnovým listem souhlasí.

**schválil (TDI):**

Sylva Trojková

**podpis:**

**datum:** 22.2.2018

**stanovisko:**

Po prostudování celého ZL včetně rozpočtů a všech příloh, se změnovým listem souhlasí.

**schválil (Projektant):**

**podpis:**

**datum:**

**schválil (Zhotovitel):**

TOMÁŠ HRTÁNEK

**podpis:**

**datum:**

**schválil (Objednatel):**

**podpis:**

**datum:**

název akce: Oprava elektroinstalace a stavební úpravy v 6np. 9np.  
ev. číslo objednatele: 001/OVZ 17/47 OD, CN – 42/17

Ze dne:  
22.2.2018

## ZMĚNOVÝ LIST

**ZL č. 01**

objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava  
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

zhotovitel: OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová Poruba

Název: Méněpráce

Čeho se změna týká:

- Místnost č.605 bourání a vyzdění příčky TI.100 ytongem
- Místnost č.608 bourání a vyzdění příček TI.100 ytongem
- Místnost č.606 a č.608 D+M a dodávka zárubní 90L+70P

Návrhu změny:

- Bourání a zdění příček se neprovádělo, protože nové příčky by nezměnily dispozici místnosti.

Celkový počet stran ZL:

přílohy: 1. Položkový rozpočet 3 strany

Méněpráce:

Cena celkem bez DPH: 21 326,00Kč

Cena celkem vč. DPH: režim přenesené daňové povinnosti

Základní 21% 21 326,00Kč

Vliv na termín dokončení díla: Ne

Poznámka:

schválil (Zhotovitel):

Tomáš Hrtánek

podpis:

datum: 22.2.2018

**stanovisko:**

Investor souhlasí s uvedenou změnou.

**schválil (Objednatel):**

Sylva Trojková

podpis:

datum: 22.2.2018

**stanovisko:**

Po prostudování celého ZL včetně rozpočtů a všech příloh, se změnovým listem souhlasí.

**schválil (TDI):**

Sylva Trojková

podpis:

datum: 22.2.2018

**stanovisko:**

Po prostudování celého ZL včetně rozpočtů a všech příloh, se změnovým listem souhlasí.

**schválil (Projektant):**

podpis:

datum:

**schválil (Zhotovitel):**

TOMÁŠ HARTÁNEK

podpis:

datum:

**schválil (Objednatel):**

podpis:

datum:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: FN Ostrava, Domov Sester, vícepráce  
 Název objektu:

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: Ostrava

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava  
 Projektant: Irena Kalinová  
 Zhotovitel: OSBAU s.r.o.  
 Zpracoval: Tomáš Hrtánek

IČ: 00843989      DIČ: CZ00843989  
 02117436      CZ02117436

Rozpočet číslo:   
 Dne: 23.01.2018

CZ-CPV:   
 CZ-CPA:

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	12 956,25	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	18 188,75	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	322,70	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	36 752,30	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00	12 DN (ř. 8-11)		17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	68 220,00			19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00			22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>68 220,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
Režim přenesení daňové povinnosti:				
snížená	15,0	0,00		
základní	21,0	68 220,00		
Daň odvede zákazník.				
<b>Cena s DPH</b>				<b>68 220,00</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Ostrava, Domov Sester, vícepráce	JKSO	
Název objektu	FN Ostrava Domov Sester, méněpráce	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Fakultní nemocnice Ostrava	00843989	CZ00843989
Projektant	Irena Kalinová		
Zhotovitel	OSBAU s.r.o.	02117436	CZ02117436
Zpracoval	Tomáš Hrtánek		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.02.2018	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	-1 282,47	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-20 043,62	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-21 326,09	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>-21 326,09</b>
				DPH		% Základ daně DPH celkem
				Režim přenesení daňové povinnosti:		
				snižená 15,0		0,00
				základní 21,0		-21 326,09
				Daň odvede zákazník.		
				<b>Cena s DPH</b>		<b>-21 326,09</b>
				<b>E Přípočty a odpočty</b>		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00