










**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. D800180002**  
**„PPO Ústí n. L., levý břeh, servisní prohlídka čerpadel“**

**Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
  
závod Roudnice nad Labem  
Adresa závodu: Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,  
Osoba oprávněná k podpisu:   
Zástupce pro věci technické:   
  
IČO: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:   
Fax:   
E-mail: 

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: **LK Pumpservice – Services, s.r.o.**  
Adresa sídla: Kolbenova 898/11, Vysočany,  
190 00 Praha 9  
  
Statutární orgán: JUDr. Ladislav Kincl, jednatel  
Ing. Jan Kincl, jednatel  
Ing. Ondřej Kincl, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Kincl  
Zástupce pro věci technické:   
IČO: 04636465  
DIČ: CZ04636465  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl C vložka 251201  
Telefon:   
Fax:   
E-mail: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smlouva o dílo č. D800180002: „PPO Ústí n. L., levý břeh, servisní prohlídka čerpadel“ ze dne 12. 1. 2018 se mění a upravuje takto:**

- 1) Článek 3. se mění a upravuje takto:

Předmětem smlouvy je provedení servisní prohlídky 2 ks čerpadel Saer. Čerpadla jsou umístěna v čerpacích vrtech MČ12 a ČP10 v rámci protipovodňové ochrany města Ústí nad Labem.

- 2) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje takto:

Předpokládaný termín zahájení díla je: 20. 2. 2018

- 3) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje takto:

Termín dokončení díla je: nejpozději do **28. 2. 2018**

- 4) Článek 5. odst. 5.1. se mění a upravuje takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 1. 2018 a rozkladem cenové nabídky ze dne 7. 2. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **9 440,- Kč**,  
slovy: devětisícčtyřistačtyřicet korun českých bez DPH.

- 5) Důvodem uzavření dodatku je změna rozsahu a termínu plnění na základě výsledků funkčních zkoušek čerpadel Saer.
- 6) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 7) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 8) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

10) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Rozklad cenové nabídky ze dne 7. 2. 2018

Za objednatele:  
V Roudnici n. L. dne: .....

Za zhotovitele:  
V Praze dne: .....

.....  


.....  
Ing. Jan Kincl  
jednatel společnosti