

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„PD – III/18019 Sušická ulice (v úseku od ul. Na Spojce k Božkovskému náměstí)“

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

e-mail:

datová schránka:

telefon:

Oprávněný zástupce objednatele: I , technik přípravy a realizace staveb PM

tel. e-mail:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

sídlo: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1

jednající: , obchodní ředitel a jednatel

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1

číslo účtu:

tel:

datová schránka:

e-mail:

Oprávněn k jednání

- ve věcech smluvních: , obchodní ředitel a jednatel

- ve věcech technických: , vedoucí střediska městského inženýrství

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo (č. objednatele S 1026/14 ze dne 10.7.2014). Tímto Dodatkem č.1 se prodlužuje termín plnění z důvodu projednání s DOSS a zpracování změn vyvolaných změnami v legislativě vzniklých v mezidobí od zpracování DUR. Ujednání smlouvy se mění následovně:

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

- Dokumentace pro stavební řízení (DSP) do 15.12.2014
- Pravomocné stavební povolení do 31.5.2015

IV. Ostatní ustanovení

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Plzni dne 29-09-2014

V Praze dne 26.9.2014

za objednatele

za zhotovitele

.....

generální ředitel

obchodní ředitel a jednatel