

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586, §2358 a §2371 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Domov pro seniory Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.
se sídlem: Pivovarská 4, Pakoměřice, 25065 Bořanovice
registrován u: Městského soudu v Praze; spis C105424
statutární zástupce: Ing. arch. Pavel Lejsek, jednatel
IČ, DIČ: 49787454, CZ49787454
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě změn DUR, které vyvstali v průběhu zpracování DSP, musel projektant dodatečně zajistit změnu územního řízení, což mělo vliv na lhůty průběhu stavebního řízení.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se mění dílčí dohodnuté lhůty plnění:

IČ SP: zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci v termínu	30.03.2018
--	------------

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 04.11.2015, dodatkem č. 1 ze dne 28.07.2016, dodatkem č. 2 ze dne 13.03.2017 a dodatkem č. 3 ze dne 23.02.2018.

V Horažďovicích, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. arch. Pavel Lejsek
jednatel společnosti