

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**  
**na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby**  
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, ISPROFOND:  
327 321 4901/541 352 0015, uzavřené dne 30.05.2017

**Název zakázky: „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.09.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 47307218; DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 25005

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem a zástupcem ředitele

Korespondenční adresa: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou úprava a doplnění dílčích termínů plnění vč. podmínek dokončení Dílčích etap a prodloužení celkové doby plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

Důvodem úpravy a doplnění dílčích termínů plnění vč. podmínek dokončení Dílčích etap a prodloužení celkové doby plnění Díla je nutnost přepracování návrhu zabezpečovacího zařízení přejezdu P320 na základě požadavku SŽDC O13 tak, aby železniční vozidlo stojící před návěstidlem (odjezdovým, seřaďovacím) netvořilo překážku v rozhledu řidiče silničního vozidla v případě poruchy PZZ. Pro zajištění bezpečnosti silničního i drážního provozu a maximalizace užitečných délek kolejí v návaznosti na požadavky ČD Cardo a Sdružení ŽESNAD.CZ je dále oproti původnímu zadání nutné prověřit variantu zrušení přejezdu P320 a jeho nahrazení podchodem pro pěší. Tuto variantu je dále nutné projednat s městem Františkovy Lázně.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 5, odst. 5.13 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, uzavřené dne 30. 05. 2017, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13, ve znění dodatku č.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ ZP-PD/07/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

## 2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven **v sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:  
příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění  
*- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

**Za Objednatele:**

V Praze dne: 27.2.2018

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne: 22.2.2018

.....  
**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel

Stavební správa západ

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Petr Košan**

jednatel a zástupce ředitele

AF-CITYPLAN s.r.o.

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <b>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>1. Dílčí termín</u></b>	<u>do 6 měsíců od podpisu smlouvy</u> <i>(nikoliv však později než 30.11 daného roku)</i>	Geotechnický průzkum. Návrh technického řešení k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD (v souladu se SM č.11/2006, příloha č.1), včetně návrhu objektové skladby, propočtů nákladů a ekonomické efektivity.	Předání zpracovaného konceptu technického řešení, nákladů a ekonomického hodnocení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odbornými složkami SŽDC.
<b><u>2. Dílčí termín</u></b>	<u>do 12 měsíců od podpisu smlouvy</u>	Předání záměru projektu k projednání v CK MD.	Kompletní předání ZP a EH.
<b><u>3. Dílčí termín</u></b>	<u>do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD</u>	Předložení projednané přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami odborných složek SŽDC a ČD. Předložení podkladů pro žádost o vyjádření (MŽP, KÚÚK) zda záměr podléhá řízení EIA.	Předání přípravné dokumentace v digitální formě, kompletní předání ZP a EH. Podání žádosti o EIA.
<b><u>4. Dílčí termín</u></b>	<u>do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD</u>		Čistopis PD včetně kompletní dokladové části, žádost o ÚR
<b><u>5. Dílčí termín</u></b>	<u>4 měsíce od předání žádosti o územní rozhodnutí</u>	Dopracování přípravné dokumentace v rozsahu dle směrnice č.11/2006, v členění dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.	Kompletní odevzdání díla, vč. Územního rozhodnutí v právní moci.

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **29189**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 876d3f8e-0bf8-456d-8fae-5be861e78b18

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **02.03.2018 10:25:04**



16cbe213-9ccd-4bf1-861b-bac5922b348d