

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.3

Evidenční číslo dodatku objednatele: SML/0148/2017/MH/3

Číslo smlouvy objednatele: SML/0148/2017/MH

Číslo smlouvy dodavatele: C17-93

na zhotovení díla:

„Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel“

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou – ve věcech smluvních
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI – ve věcech technického dozoru
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 585 153 135
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: „Objednatel“,

Jiří Novák

ŽL zapsán 14. 5. 1992 č. j. 474-V-92-Z-Hg
se sídlem: Bánov 500, PSČ 687 54, provozovna Hradební 2336, Uherský Brod
IČ: 10095802
DIČ: CZ6105190751
Zastoupené: Jiří Novák
Bankovní spojení: KB, Uherský Brod, 844940721/0100
Tel. / fax spojení: 603 824 501
e-mail: info@novak-truhlar.cz
dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě tohoto dodatku se upravuje rozsah prací realizovaný v roce 2018 specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je zhotovení části díla „**Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel**“ v roce 2018. Dílo zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Ing. arch. Obenaus, Moravia Consult Olomouc a.s.

2.2. Realizovány dle tohoto dodatku č. 3 v roce 2018 jsou následující: fasády A, B, C, K, bez repasí dveří, včetně zastínění „Z“ k příslušným oknům dle PD.

III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel provedl dílo

v roce 2017 objem plnění 4.512.290,35 Kč bez DPH (dle Dodatku č. 2)

3.2. Dodavatel provede dílo

v roce 2018 objem plnění **3 746 220,00 Kč bez DPH** (dle Dodatku č. 3)

IV. CENA DÍLA

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran dle :

Dodatku č. 1 ve výši:

Celková nabídnutá cena bez DPH: 4.512.343,00 Kč

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: 947.592,03 Kč

Celková cena s DPH 21%: 5.459.935,03 Kč

Dodatku č. 2 ve výši:

Celková cena bez DPH: 4 512 290,35 Kč

DPH (21%) 947 580,97 Kč

Celková cena s DPH 21% 5 459 871,32 Kč

Dodatku č. 3 ve výši

Celková cena bez DPH: 3 746 220,00 Kč

DPH (21%) 786 706,00 Kč

Celková cena s DPH 21% 4 532 926,00 Kč

Cena zahrnuje plnění všech stavebních objektů – částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů uvedených v čl. 2.2 dodatku.

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

14.1. Veškeré ostatní části smlouvy, které nejsou uvedeny v Dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.

14.2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

14.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními tohoto Dodatku č. 3 a všemi přílohami a jsou těmito vázány.

14.7. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Litovle na schůzi č. 67 dne 25. 1. 2018

Přílohy: Rozpočet

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Litovli dne:

V Uherském Brodě dne:

.....
Město Litovel

Ing. Zdeněk Potužák
starosta města

.....
Jiří Novák

majitel