

DODATEK Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY

č. S/ŘVC/208/Prov/Přk/2014
č. 1/2015

(evidenční číslo SMLOUVY KLIENTA)
(evidenční číslo SMLOUVY ADVOKÁTA)

uzavřené mezi:

KLIENTEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem
dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů
České republiky, č.j. 849/98-KM ze dne 12.3.1998
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve
znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

IČ:

679 81 801

DIČ:

CZ67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ADVOKÁTEM

Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vločka 162938

Osoby oprávněné k podpisu SMLOUVY:

JUDr. Stanislav Dvořák, Ph.D., LL.M., jednatel

IČ:

290 50 821

DIČ:

CZ290 50 821

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN se RÁMCOVÁ SMLOUVA S/ŘVC/208/Prov/Přk/2014 (evidenční číslo SMLOUVY KLIENTA), ze dne 20.2.2015, upravuje takto:

- 1) Ve smyslu Změnového listu č. 1 (v Příloze č.1), se termín trvání rámcové smlouvy dle čl. IX. odst. 9.1. prodlužuje o 12 měsíců na 48 měsíců a nový termín zní:

„9.1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 36 měsíců od účinnosti Rámcové smlouvy,“

Ostatní ujednání RÁMCOVÉ SMLOUVY S/ŘVC/208/Prov/Přk/2014 (evidenční číslo SMLOUVY KLIENTA), ze dne 20.2.2015, se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží KLIENT dvě a ADVOKÁT jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle KLIENT. KLIENT po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ADVOKÁTOVI.

V Praze dne 20. 2. 2018

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

.....
JUDr. Stanislav Dvořák, Ph.D., LL.M..
jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Přístav Hamburk						
Projekt/stavba:	RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB - v rámci správy majetku České republiky nacházejícím se ve Spolkové republice Německo na území Svobodného a Hansovního města Hamburk						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 1			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	20.2.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE (OBJEDNATEL):	Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů, ředitel						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna termínu trvání rámcové smlouvy dle čl. IX. odst. 9.1. - prodloužení trvání rámcové smlouvy na právní služby o 12 měsíců na 48 měsíců						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva č. S/ŘVC/208/Prov/PřK/2014						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 20.02.2018	
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i>							
<p>V průběhu plnění rámcové smlouvy uzavřené na dobu trvání 36 měsíců nedošlo k vyčerpání finančního limitu 3.000.000,- Kč stanoveného v čl. VI. odst. 6.6 rámcové smlouvy. S ohledem na skutečnost, že nedošlo ke změně charakteru plnění rámcové smlouvy a nedošlo ke změně podmínek plnění, které by vedly ke změně parametrů vzešlých ze zadávacího řízení (jednotková odměna za právní služby). Způsob využívání přístavního území se nezměnil a charakter právních služeb je analogický jako v okamžiku zadávání veřejné zakázky.</p> <p>Ze strany klienta (objednatele) a advokáta potřeba změny období trvání smlouvy nebyla předvídána, předvídáno bylo konzervativně vyšší čerpání a tudíž kratší období trvání smlouvy.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</p> <p>Změna doby trvání rámcové smlouvy, která nemění podmínky pro plnění díla pro advokáta (zhotovitele) vymezené v zadávacím řízení. Zakázka byla zadávána jako ZJPŘ se zveřejněním na profilu zadavatele, kdy vítězný uchazeč předložil nejlepší nabídku. Při hodnocení nabídek nebyla hodnocena doba trvání rámcové smlouvy a prodloužení smluvního termínu nemůže změnit okruh potenciálních uchazečů, neboť toto prodloužení neumožňuje realizovat zakázku jiným rozložením práce a nasazením kapacit.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). NE</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: NE</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů</p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</p>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: NE</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -</p>							

b) nemění celkovou povahu zakázky		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: NE		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla:
NE	NE	Termín trvání rámcové smlouvy dle čl. IX. odst. 9.1. - prodloužení trvání rámcové smlouvy na právní služby o 12 měsíců na 48 měsíců
Cena SoD před změnou- Kč	
Cena SoD po změně- Kč	
jedná se o změnu o %- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS:		nebyl sjednán
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
Zhotovitel s navrženou změnou souhlasí.		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky má vliv na termín plnění, tímto souhlasím se změnou termínu plnění dle tohoto změnového listu
číslo smlouvy : S/ŘVC/208/Prov/PŘK/2014	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : celé plnění	maximální výdaj představují nedočerpané prostředky ve výši max. 1.926.358,92 Kč, nicméně roční limit je dle odst. 6.6 1.000.000 Kč, reálné plnění bude kryté SFDI ve výrazně nižší výši	dle jednotlivých objednávek během roku 2018 až do 20.2.2019
garant smlouvy: Ing. Jan Bukovský	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jan Bukovský	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	