

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.9.2017

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
(dále jen jako „objednatel“)

a

EKOLS PRAHA, spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48952
se sídlem Starochodovská 65, Chodov, 149 00 Praha 4
IČ 25092553, DIČ CZ25092553
bankovní spojení: xxx
zastoupená: Ing. Pavlem Žůrkem, jednatelem společnosti
(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku V. smlouvy o dílo ze dne 18.9.2017, jejímž předmětem je:
„ČRo Brno – rekonstrukce suterénu a studiového komplexu v přízemí budovy“ (dále jen „smlouva“)
tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

I. Účel dodatku

1. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu výstavby, jež nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci, je nezbytné upravit rozsah prací vedoucích k provedení díla tak, aby byly naplněny potřeby regionálního studia Českého rozhlasu Brno a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu s označením č. 1. a 2., jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho příloha č. 1 a 2.
2. Článek III. odstavec 1: Doba plnění se mění následujícím způsobem:
„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo do 32 týdnů od účinnosti této smlouvy.“
3. Článek III. odstavec 2: Doba plnění se mění následujícím způsobem:
„Zhotovitel je povinen splnit následující uzlové body:

a) uzlový bod č. 1 (jehož součástí je dokončení následujících prací: dokončení 90 % objemu zemních a bouracích prací na díle včetně pokládky svodného potrubí vnitřní kanalizace) bude dokončen nejpozději do 15 týdnů od účinnosti této smlouvy;

b) uzlový bod č. 2 (jehož součástí je zajištění stavební připravenosti pro montáž akustických obkladů ve studích a režích) bude dokončen nejpozději do 19 týdnů od účinnosti této smlouvy o dílo;

c) uzlový bod č. 3 (jehož součástí je dokončení následujících prací: dokončení 90% rozvodů profesí technického zabezpečení budovy) bude dokončen nejpozději do 27 týdnů od účinnosti této smlouvy o dílo;

d) uzlový bod č. 4 (jehož součástí je dokončení stavební připravenosti pro montáž rozhlasové technologie v prostoru režie 7 a machineroomu) bude dokončen nejpozději do 31.3.2018.“

4. Článek IV. odstavec 1 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:

„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí 36.710.247,77 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

V Praze dne:	V Praze dne:
Za objednatele: Český rozhlas Mgr. René Zavoral generální ředitel	Za zhotovitele: EKOLS PRAHA, spol. s r.o. Ing. Pavel Žůrek jednatel společnosti