

Změnový list č. 6 - změna typu šachet

Stavba:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Stavební objekt :

UC 2 - POD KRIVYM A HAVLICKOVA ULICE - SPLASKOVA KAN

Objednatel:

Město Hranice

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

224 556,30

Cena méněprací :

-224 556,30

Celkem :

0,00

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumpřla	ANO X NE	25.1.2018	
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE	25.1.2018	
Správce stavby	Ing. Albín Gottwald	ANO X NE	25.1.2018	
Objednatel	Ing. Jindřich Mrva	ANO X NE	25.1.2018	