

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dne 7. 9. 2015 podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 350 015 / 2015 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **2015/SŽDC/18**

„Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby „Praha - Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), Varianta Lužná (mimo) – Rakovník (mimo)“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Vedoucí společník společnosti:

INFRAM a.s.

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČ: 25070282 DIČ: CZ25070282

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

Zastoupena: Ing. Vladimír Maha, prokurista

a

Společník společnosti:

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČ: 24831832 DIČ: CZ24831832

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178437

Zastoupený: Ing. Miroslav Rykl, jednatel společnost

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „INFRAM/TYM – Lužná – Rakovník/TP“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost INFRAM a.s., zastoupená: Ing. Vladimír Maha, prokurista. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 26.8.2015. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 10. „Závěrečná ustanovení“, bodu 10.2; uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl.4 – Termín plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

Termín odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci stavby: do 3 měsíců od ukončení provádění díla, nejpozději 30. 6. 2016.

Nové znění:

Termín odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci stavby: do 30. 9. 2016

Zdůvodnění:

Z důvodu pozdního předání podkladů ze strany objednatele došlo k prodloužení termínu předání závěrečné zprávy.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

V Praze dne 23. 06. 2016

za objednatele:

V Praze dne 22. 06. 2016

za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA

Statutární ředitel INFRAM a.s.



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti