

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Adresa: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Telefon: | XXX XXX XXX, XXX XXX XXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXX |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | Geocart CZ, a. s. |
| Sídlo: | Výstaviště 405/1, 603 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Martin Malec, předseda představenstva |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | 3v2d84r |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXX |
| IČO: | 25567179 |
| DIČ: | CZ25567179 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: | XXXXXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 57-2017-520201 „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přidělů v k.ú. Vílanec“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek. I.

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla a doba plnění zakázky

- 1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Rekapitulace ceny:

| | |
|--|----------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem, bez DPH | 1 685 950,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem, bez DPH | 561 600,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace DKM | 614 600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 862 150,- Kč |
| DPH 21% | 601 052,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 463 202,- Kč |

- 1.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 1.2. nebo 1.3. tohoto dodatku ke smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 1.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.
- 1.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 1.1 tohoto dodatku ke smlouvě na zhotovení díla, pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě.
- 1.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.
- 1.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.
- 1.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.
- 1.6. Doba plnění zakázky je 518 dnů. Splněním zakázky se rozumí protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb, objednatel si vyhrazuje nejzazší termín dokončení realizace služeb 28. 12. 2018.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 57-2017-520201 ze dne 13. 7. 2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 57-2017-520201 ze dne 13. 7. 2017, beze změny.
3. Příloha č. 1 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
4. Zhotovitel prohlašuje, že příčinou změny počtu měrných jednotek v dílčí etapě 3.1.2 „Podrobné měření polohopisu v obovdu JPÚ a analýza podkladů“ je skutečné provedení menšího počtu měrných jednotek, než je uvedeno ve smlouvě o dílo.
5. Tento Dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 26. 02. 2018

V Brně dne 23. 02. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

Ing. Martin Malec
předseda představenstva
Geocart CZ, s. s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Vílanec

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|--|-----------------------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | od 28. 7. 2017 | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 2 500 | 32 500 | 6 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 4 200 | 12 600 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ a analýza podkladů | ha | 473 | 1 350 | 638 550 | 6 |
| 3.1.3. | Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1. VARIANTA 1 a 8.1.1 Metodického návodu k provádění pozemkových úprav, zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 221 | 2 700 | 596 700 | 8 |
| 3.1.4. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 624 | 650 | 405 600 | 10 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč | | | | | 1 685 950 | 30.5.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Nový soupis nároků | ha | 624 | 650 | 405 600 | 12 |
| 3.2.2. | Předložení aktuální dokumentace JPÚ | ha | 624 | 250 | 156 000 | 14 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 561 600 | 1.10.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo (DKM) | ha | 624 | 650 | 405 600 | nejpozději do 15. 11. 2018 |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 405 600 | |
| 3.4 | Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100bm | 220 | 950 | 209 000 | nejpozději do 28. 12. 2018 |
| Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 209 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč | | | | | 1 685 950 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč | | | | | 561 600 Kč | |
| 3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 405 600 Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 209 000 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 2 862 150 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 601 052 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 3 463 202 Kč | |

V Jihlavě dne 26. 02. 2018

V Brně dne 23. 02. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva
Geocart CZ, a. s.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.