


SMLOUVA O DÍLO PROJEKT STAVEBNÍHO DÍLA

Dodatek č. 1 VHZ_2018/14


Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČO: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupen: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: 

dále jako „Objednatel“

a

SMV projekt, s.r.o.

se sídlem: Štolcova 41, 618 00 Brno
IČO: 28274474
DIČ: CZ28274474
zastoupen Ing. Martinem Machalou, Ph. D., jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 57964
bankovní spojení: 

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VHZ_2017/286.

1. Účel a předmět Smlouvy

- 1.1 S ohledem na úpravy požadavků Objednatele na stavební a technologickou část ČOV, které byly předjednány na společném jednání dne 13. 12. 2017 (zápis viz příloha č. 1 tohoto dodatku) uzavírají Smluvní strany mezi sebou tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku je úprava smluvních podmínek:
 - a) Stávající článek 2. 1 Smlouvy o dílo se mění takto:

Celková cena Díla mimo AD činí 1.175.000,- Kč bez DPH. Bližší cenová specifikace jednotlivých dílčích plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy

b) V Příloze č. 2 Smlouvy o dílo se částka uvedená u Dílčího plnění dle čl. 1.3.2 Smlouvy PDÚR navyšuje ze současných 165.750,- Kč (bez DPH) na částku 235.750,- Kč (bez DPH).

c) Článek 4. 2 Smlouvy o dílo se mění takto:


Zhotovitel je povinen předat Objednateli Plnění/dílčí plnění bezvadné, kompletní, v místech plnění dle této Smlouvy a v termínech stanovených v Harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 1, s tím, že celková lhůta dodání Plnění (kromě AD) činí 360 kalendářních dní ode dne podpisu této Smlouvy.

d) V Příloze č. 1 Harmonogramu plnění se termín uvedený u Dílčího plnění dle čl. 1.3.2 a 1.3.3. navyšuje ze současných 30 dní na 60 dní.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčeny.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy, byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

V Šumperku dne: 5.2.2018




Ing. Petr Suchomel

Předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

V Šumperku dne: 5.2.2018



Ing. Martin Machala

jednatel

SMV projekt, s.r.o.

Příloha: zápis ze dne 13. 12. 2017.

