

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1681/2017 Inženýrské sítě v areálu Pivovaru a dodatku č. 1

Smluvní strany

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo : **Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

zastoupený: **Janem Groisem, MBA**, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru
investic a technických služeb

Ing. Marie Plachá - referent odboru
investic a technických služeb

Autorský dozor:

Ing. Petr Pokorný

Technický dozor stavebníka:

Ing. Petr Pokorný

bankovní spojení: **224741/0100**

IČ: **00293881** DIČ: **CZ00293881**

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **VHS plus, spol. s r.o.**

Sídlo: **Dobšická 3580/17, 670 21 Znojmo**

zastoupený: **Ing. Stanislavem Hahnem, Ing. Pavlem Benešem, Ing. Jaroslavem Krčálem,**

jednateli společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických

██████████ - vedoucí výroby

██████████ - vedoucí střediska

██████████ - stavbyvedoucí

bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; č.ú.: 2108889963/2700**

IČ: **46992138** DIČ: **CZ46992138**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 8545

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 1. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1681/2017, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Inženýrské sítě v areálu Pivovaru“.
2. Smluvní strany spolu dne 13. 9. 2017 uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1681/2017, (dále jen „dodatek č. 1“), kterým se v důsledku archeologických nálezů na staveništi změnil termín dokončení díla.
3. Tímto Dodatkem č. 2 se dále upravuje termín dokončení díla v důsledku pokračujících prací spojených s velkým rozsahem archeologických nálezů na staveništi.

II.

1. Článek IV., odstavec 1., bude nově znít takto:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 31. 8. 2018.“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 18. 12. 2017, usnesením č. 124/2017, bod č. 6218.

Ve Znojmě dne 19. 12. 2017

Ve Znojmě dne 26. 2. 2018

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Ing. Jaroslav Krčál
Ing. Pavel Beneš
jednatelé společnosti

.....
Jan Grois, MBA
starosta města