

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.11.2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na kompletní dodávku stavby
„Rekonstrukce prostor bývalé sauny na rozcvičovnu na Zimním stadionu v Mladé Boleslavi“

Objednatel:

Společnost: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.
Sídlo: Viničná 31, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: JUDr. Ladislav Řípa, jednatel společnosti
IČO: 281 68 151 DIČ: CZ28168151
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-4042730237/0100
Telefon: +420326748177
Datová schránka: rssy7bw

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat jednatel společnosti.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **PRAMBO PLUS s.r.o.**
Sídlo: Martinická 987/3, 197 00 Praha 9
Zastoupený: Josef Jozífek, jednatel
IČO: 24140015 DIČ: CZ24140015
Obchodní rejstřík: C 182283 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Fio Banka
Číslo účtu: 2100672137/2010
Telefon: +420 776 336 984
Datová schránka:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Josef Jozífek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Josef Jozífek

Akce: Rekonstrukce prostor bývalé sauny na rozcvičovnu na Zimním stadionu v Mladé Boleslavi

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1. Úvod

1.1 Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č.1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým upravují rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. smlouvy.

2. Cena díla

2.1. Důvodem změny ceny díla jsou nepředvídatelné skutečnosti (statika, stav podkladních vrstev) zjištěné v průběhu stavebních prací, vedoucí ke změnám oproti PD a další změny PD vedoucí k budoucímu snížení a optimalizaci provozních nákladů (izolace).

1. Podlahy povlakové:

Dle SoD:	0,-	Kč
Cena více prací bez DPH:	140 386,-	Kč
Konečná cena:	140 386,-	Kč

2. Konstrukce zámečnické:

Dle SoD:	0,-	Kč
Cena více prací bez DPH:	19 338,-	Kč
Konečná cena:	19 338,-	Kč

3. Izolace tepelné:

Dle SoD:	40 244,76	Kč
Cena více prací bez DPH:	38 375,-	Kč
Konečná cena:	78 619,76	Kč

4. Vedlejší rozpočtové náklady:

Dle SoD:	14 000,-	Kč
Cena více prací bez DPH:	3 600,-	Kč
Konečná cena:	17 600,-	Kč

Cena díla dle SoD bez DPH: 898 985,09 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 1 100 684,09 Kč

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mladé Boleslavi dne 5.2.2018

V Mladé Boleslavi dne 5.2.2018

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.11.2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na kompletní dodávku stavby
„Rekonstrukce prostor bývalé sauny na rozcvičovnu na Zimním stadionu v Mladé Boleslavi“

Objednatel:

Společnost: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.
Sídlo: Viničná 31, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: JUDr. Ladislav Řípa, jednatel společnosti
IČO: 281 68 151 DIČ: CZ28168151
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-4042730237/0100
Telefon: +420326748177
Datová schránka: rssy7bw

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat jednatel společnosti.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **PRAMBO PLUS s.r.o.**
Sídlo: Martinická 987/3, 197 00 Praha 9
Zastoupený: Josef Jozífek, jednatel
IČO: 24140015 DIČ: CZ24140015
Obchodní rejstřík: C 182283 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Fio Banka
Číslo účtu: 2100672137/2010
Telefon: +420 776 336 984
Datová schránka:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Josef Jozífek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Josef Jozífek

Akce: Rekonstrukce prostor bývalé sauny na rozcvičovnu na Zimním stadionu v Mladé Boleslavi

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1. Úvod

1.1 Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č.1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým upravují rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. smlouvy.

2. Cena díla

2.1. Důvodem změny ceny díla jsou nepředvídatelné skutečnosti (statika, stav podkladních vrstev) zjištěné v průběhu stavebních prací, vedoucí ke změnám oproti PD a další změny PD vedoucí k budoucímu snížení a optimalizaci provozních nákladů (izolace).

1. Podlahy povlakové:

Dle SoD:	0,-	Kč
Cena více prací bez DPH:	140 386,-	Kč
Konečná cena:	140 386,-	Kč

2. Konstrukce zámečnické:

Dle SoD:	0,-	Kč
Cena více prací bez DPH:	19 338,-	Kč
Konečná cena:	19 338,-	Kč

3. Izolace tepelné:

Dle SoD:	40 244,76	Kč
Cena více prací bez DPH:	38 375,-	Kč
Konečná cena:	78 619,76	Kč

4. Vedlejší rozpočtové náklady:

Dle SoD:	14 000,-	Kč
Cena více prací bez DPH:	3 600,-	Kč
Konečná cena:	17 600,-	Kč

Cena díla dle SoD bez DPH: 898 985,09 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 1 100 684,09 Kč

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mladé Boleslavi dne 5.2.2018

V Mladé Boleslavi dne 5.2.2018

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel