

Dohoda o závěrečném vyúčtování dle smlouvy o dílo č. 2016000451
uzavřené dne 23. 3. 2016
„Stavební úpravy ulice Tovární, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2016000451
číslo smlouvy zhotovitele: 841/HA/03/2016

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Milanem Oberpfalzerem, investičním technikem
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaj: +420 386 802 214
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
dále jako **Objednatel**

1.2. STRABAG a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsán u rejstříkového soudu: Městský soud v Praze, B 7634
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ608388744
Oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Ing. Lukáš Babka, vedoucí PJ – na základě plné moci
Marie Jindrová, ekonomka PJ – na základě plné moci

kontaktní údaje:



bankovní spojení:
č. účtu:
dále jako **Zhotovitel**

2. Účel a Předmět dohody

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2016 Smlouvu o dílo následně, dne 13.7.2016 Dodatek č. 1 a dne 30.8.2016 Dodatek č. 2 (č. smlouvy objednatele 2016000451), dále jen Smlouva, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Stavební úpravy ulice Tovární, České Budějovice“ a závazek Objednatel za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu. Zhotovitel předal Objednateli dílo dle podmínek Smlouvy dne 31.8.2016.
- 2.2.** Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním, které měly za následek
- a) neprovedení některých stavebních činností, prací a dodávek dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) dle Změnového listu ZL 3, ze dne 23. 9. 2016, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody
 - b) provedení dalších nezbytných stavebních činností, prací a dodávek dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) dle Změnového listu ZL 2 ze dne 23. 9. 2016, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této Dohody

- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2 tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 16.2 a bodu 5.1.1. Smlouvy, tuto Dohodu, jejímž předmětem je konečné vyúčtování všech Zhotovitelem provedených stavebních prací, činností a dodávek dle Smlouvy, event. jejich neprovedení.

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Dle bodu 2.2. a 2.3. této Dohody se mění bod 5.1.1. Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1-č. 3)

5. Cenové podmínky

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 1. této Dohody:*

Cena díla bez DPH 6.560.035,76 Kč

Slovy: šest miliónů pět set šedesát tisíc třicet pět korun české sedmdesát šest haléře

K ceně díla bude účtována DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH	
Smlouva o dílo	6.442.736,-	
Dodatek č. 1 (vícepráce)	147.267,32	tj. 2,29 %
Dohoda (vícepráce) – ZL 2	131 374,06	tj. 2,04 %
Dohoda (méněpráce) – ZL 3	- 161 341,62	
Konečná cena	6.560.035,76	tj. 4,33 %

- 3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že toto konečné vyúčtování považují za úplné a odpovídající skutečnosti.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této Dohody.
- 4.2. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- 4.3. Touto Dohodou nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 4.4. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 4.5. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si Dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tisni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto Dohodu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této Dohody, včetně všech jeho příloh a dalších součástí

může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto Dohodu, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

- 4.7. Uzavření této Dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 3. 10. 2016, č. 1419/2016.
- 4.8. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list ZL 3, ze dne 23. 9. 2016
Příloha č. 2 - Změnový list ZL 2, ze dne 23. 9. 2016


V Českých Budějovicích, dne 26.10.2016



Ing. Jiří Svoboda
Primátor
Statutárního města České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne 11-10-2016



Ing. Lukáš Babka
vedoucí Provozní jednotky
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(353)



Marie Jindrová
ekonomka Provozní jednotky
na základě plné moci

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
 se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**
 registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**
 jejímž jménem jednají: **Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva**
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Mgr. Michala Koláře, nar. 30. 11. 1983, bytem Pražská 841/44, 370 04 České Budějovice- vedoucího obchodně technického úseku

Jana Michalce, nar. 15.11.1971, bytem Bavorov, Na Sídlišti 524 – technického vedoucí oblasti JIH

Ing. Lukáše Přibyla, nar. 21.12.1982, bytem Adamov, Slunečná 333 – ekonomického vedoucí oblasti Jih

Václava Berana, nar. 14.09.1973, bytem Karla Štěcha 10, 370 05 České Budějovice - vedoucí obchodně technického úseku oblastí JIH

Ing. Lukáše Babku, nar. 20.4.1977, bytem Krumlovská 222, 373 24 Řimov – vedoucího PJ

Marii Jindrovou, nar. 22.1.1958, bytem K. Chocholy 20, 370 05 České Budějovice – ekonomku PJ

Pavla Závíše, nar. 23.2.1961, bytem Vrábče 99, okr. České Budějovice – vedoucího PJ

Marii Vyskočilovou, nar. 25.7.1960, bytem Soběslav, Jeronýmova 454 – ekonomku PJ

Pavla Žakovského, nar. 19.6.1959, bytem Soběslav, Družstevní 441/III – vedoucího PJ

Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17.3.1955 bytem Prachatice, Lillová 440 – vedoucího PJ

Janu Holou, nar. 10.11.1963, bytem Prachatice, Růžová 451 – ekonomku PJ

Ing. Gabrielu Svobodovou, nar. 13.10.1989, bytem České Budějovice, Opatovická 37 – ekonomka PJ

Ing. Petra Římnáče, nar. 25.04.1978, bytem Holečkova 2649/7 České Budějovice – vedoucího PJ

Marii Růžičkovou, nar. 7.7.1958, bytem Písek, Brioh 46, - ekonomku PJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 01.09.2016

Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

[Redacted signature]

jméno, příjmení, funkce

Ing. Lukáš Babka
vedoucí provozní jednotky

[Redacted signature]

jméno, příjmení, funkce

Jindrová
člen jednotky





JVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z listů
dostavně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složenou z listů.

V Českých Budějovicích dne - 5 - 10 - 2016


Jaroslava Burianková
notářský tajemník







ZMĚNOVÝ LIST č. 3 na akci Stavební úpravy ulice Tovární, České Budějovice	
Navrhovatel změny:	
STRABAG a.s.	
Změněný objekt:	
SO 01 Komunikace, 02 Kanalizace	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
D1.1	
Odůvodnění změn:	
Skutečné výměry dle zaměření skutečného provedení geodetem - méněpráce	
Souhrn nákladů :	
bez DPH	-161 341,62 Kč
DPH 21%	-33 881,74 Kč
celkem s DPH	-195 223,36 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele: 23. 9. 2016	Za projektanta: 27. 9. 2016
 STRABAG a.s. oddělení závod České Budějovice obkolo JIH Vrbská 31, 370 06 České Budějovice (4)	 Senovíz IČO 2... Tel. 385 775 111 Fax 385 775 125
Za TDS: 23. 9. 2016	Za objednatele:
I. K. JAN ČRDEK 	MAGISTRA ČESKÉ BU investičn... 
Přílohy:	Poznámky:

Poř.	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celkem bez DPH
ZL 3					
Stavba: Stavební úpravy ulice Tovární, České Budejovice					
Objekt: SO 01 Komunikace (1-8), SO 02 Kanalizace (9-10)					
1	181301102R00 Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500 m2	-60,00	m2	32,92	-1 975,20
2	180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	-60,00	m2	40,08	-2 404,80
3	001001.4 Ochranná mříž u keřů D	-8,00	kus	3 579,94	-28 639,52
4	10364200 Ornice pro pozemkové úpravy vč. vykopávky v zemníku a dopravy	-6,00	m3	400,85	-2 405,10
5	089001.3 Uliční dešťová vpust' DN450, D+M	-1,00	kpl	6 290,84	-6 290,84
6	592173060 Obrubník betonový parkový 8/25/100 cm	-29,29	kus	73,11	-2 141,39
7	917862111R00 Osazení slojat obrub bet s opěrou lože z C12/15	-53,00	m	206,44	-10 941,32
8	59217469 Obrubník betonový zahradní 5/25/100 cm	-24,37	kus	49,13	-1 197,30
9	087011 Tvarovka odbočná 45° DN400/200 PP, PVC DOD + MTŽ	-2,00	kus	5 389,56	-10 779,12
10	087012 Tvarovka odbočná 45° DN400/150 PP, PVC DOD + MTŽ	-23,00	kus	4 111,61	-94 567,03
Celkem bez DPH					-161 341,62

MĚNĚPRÁCE

STRABAC

STRABAC
odštěpný zá-
oblasti JIH-
Vibensvá 3 T
(4)

ZMĚNOVÝ LIST č. 2	
na akci	
Stavební úpravy ulice Tovární, České Budějovice	
Navrhovatel změny:	
STRABAG a.s.	
Změněný objekt:	
SO 01 Komunikace, 05 Vodovod	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
D1.1	
Odůvodnění změn:	
Skutečné výměry dle zaměření skutečného provedení geodetem	
Souhrn nákladů :	
bez DPH	131 374,06 Kč
DPH 21%	27 588,55 Kč
celkem s DPH	158 962,61 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele: 23. 9. 2016	Za projektanta: 23. 9. '16
 STRABAG a.s. oděpňný závod České Budějovice oblač JH Vbonská 31, 370 06 České Budějovice ()	
Za TDS : 23. 9. 2016	Za objednatele:
ING. JAN ČADEČ 	MAGIS ČESKÉ inv 
Přílohy:	Poznámky:

Poř.	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celkem bez DPH
ZL 2					
Stavba: Stavební úpravy ulice Tovární, České Budějovice					
Objekt: SO 02 Vodovod (1-4), SO 01 Komunikace (5-23)					
1	087002 Vodovodní potrubí PE 160/9,5mm SDR 17, PN 10, DOD + MTŽ	5,00	m	462,69	2 313,45
2	089004 Napojení na stávající stav	2,00	kpl	2 863,18	5 726,36
3	737001 Spojka s přírubou jištěná proti posunu DN 150 DOD + MTŽ	1,00	kus	8 268,86	8 268,86
4	737008 Lemový nákrůžek d160 + točivá příruba DN 150 DOD + MTŽ	2,00	kus	1 704,16	3 408,32
5	001001.4 Ochranná mříž u keřů M	8,00	kus	1 000,00	8 000,00
6	59248055.A Dlažba zámková hladká 20/10/6 šedá	142,00	m2	114,80	16 301,60
7	59248040 Dlažba zámková hladká 20/10/8 šedá	5,00	m2	159,70	798,50
8	59248059 Dlažba zámková brleřílní 20/10/8 červená	4,80	m2	534,84	2 567,23
9	596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	142,00	m2	179,53	25 493,26
10	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	9,80	m2	186,38	1 826,52
11	91746111R00 Osaz stoj obrub kam s opěrou, lože z C12/15	13,40	m	275,22	3 687,95
12	56465111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	40,00	m2	24,71	988,40
13	56426111R00 Podklad ze šetrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 0/32	40,00	m2	141,78	5 671,20
14	113108410R00 Odstranění podkladu pl nad 50 m2, živice tl 10 cm	40,00	m2	28,02	1 120,80
15	11320211R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	11,00	m	21,19	233,09
16	122202203R00 Odkopávky pro silnice v hor 3 do 10000 m3	15,60	m3	59,26	924,46
17	162701105R00 Vodovodné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	15,60	m3	96,20	1 500,72
18	162701109R00 Příplatek k vod přemístění hor. 1-4 za další 1 km	78,00	m3	8,25	643,50
19	171201201R00 Uložení sypaniny na skládku modelace na výšku přes 2 m	15,60	m3	1,59	24,80
20	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4	15,60	m3	34,36	536,02
21	979024441R00 Očištění vybour obrubníků všech loží a výplni	11,00	m	9,93	109,23
22	001001.5 Zkouška míry zhutnění	1,00	kus	1 145,27	1 145,27
23	011001.3 Přechnodné dopravní značení - DIO	1,00	kpl	40 084,52	40 084,52
Calcem bez DPH					131 374,06
VÍCEPRÁCE					131 374,06

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Česká
oblast JIH
Viberská 61, 370 00
(4)

