

ke smlouvě č. objednatele 03-OO-001958, č. konzultanta 06/08/68 ze dne 30.7.2008,
ve znění dodatku č. 1/2011 (Výkon technického dozoru investora na stavbách „D1 0135 Kroměříž východ –
Říkovice, R55 5503 Skalka – Hulín a R49 4901 Hulín – Fryšták“)

Konzultant **HBH Projekt spol. s r.o.**
Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
zastoupený:
IČ: 449 61 944

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupený:
IČ: 659 93 390

Protože si objednatel přeje, aby následující služby tj. výkon technického dozoru investora na stavbách „D1 0135 Kroměříž východ – Říkovice, R55 5503 Skalka – Hulín“ byly v určené kvalitě, lhůtě do 28.2.2013 a za dohodnutou cenu a „R49 4901 Hulín - Fryšták“ byla v určené kvalitě, lhůtě do 31.12.2015 a za dohodnutou cenu.

Protože si objednatel přeje, aby následující služby tj. výkon technického dozoru investora na stavbách „D1 0135 Kroměříž východ – Říkovice, R55 5503 Skalka – Hulín“ byly v určené kvalitě, lhůtě do 30.4.2013 a za dohodnutou cenu a „R49 4901 Hulín - Fryšták“ byla v určené kvalitě, lhůtě do 31.12.2015 a za dohodnutou cenu.

Ve spolupráci s objednatelem (správcem stavby) musí konzultant v rámci úhrady faktur staveb „R55 5503 Skalka-Hulín a D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice“ zajistit rozbor všech ZBV, jejich vyhodnocení a následně zpracovat návrhy JŘBU.

Detailně posoudit, zda není možné v rámci kategorizace přesunout vícepráce do kategorie 5 a 6 dle Příkazu GŘ č. 19/2012 a tím snížit hodnotu víceprací pod 20% původní ceny.

Velmi podrobně posoudit všechny položky víceprací a na základě vstupních podkladů, tj. analýzy společnosti Pragoprojekt a.s., kontroly NKÚ, SFDI a Příkazu GŘ č.19/2012, roztrždit do kategorií 3 a 7.

Nutná spolupráce při zpracování a doplnění podkladů pro JŘBU včetně posouzení souvislosti s jednotlivými změnovými listy.

Dále musí konzultant zajistit v rámci archivace ukončovaných staveb rozčlenění jednotlivých projektových dokumentací a souvisejících materiálů, protokolů, mapových podkladů s přehlednou databází pro potřeby objednatele.

Dále je nutné provést revizi přiděleného majetku DHM, DDHM a předmětů v operativní evidenci, evidence, listy, předávací protokoly, likvidační protokoly aj.

Jelikož není odsouhlaseno závěrečné prohlášení zhotovitele stavby, které může být kýmkoliv zpochybněno, a to i z relevantních důvodů, pak vzhledem k rozsahu obou staveb není bez TDI (TDS) možná náprava a dále nemůže TDS dle výše uvedeného archivovat a připravovat vyvážení majetku budoucím správcům. Všechny uvedené úkony včetně kategorizace lze realizovat v časovém úseku minimálně 2–3 měsíců.

Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou a podrobnou práci doporučujeme posunutí termínu do 30.4.2013.

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy, zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 2/2013 se stává nedílnou součástí smlouvy ze dne 30.7.2008, č. objednatele 03-OO-001958, č. konzultanta 06/08/68, ve znění dodatku č. 1/2011.

Dodatek č. 2/2013 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele:

Za konzultanta:

V Praze dne 28. 02. 2013

V Brně dne

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 6

Poř.č: 60600-0037-0933

Tato úplná kopie, obsahující 3 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 3 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Brno 6 dne 12.04.2017