

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2017

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: **D2017030**

číslo smlouvy zhotovitele: **03540/17/17184/2**

SMLUVNÍ STRANY

1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Bc. Martinou Žirovnickou, pověřenou řízením
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí org. oddělení,
martina.zirovnicka@msul.cz
Tomáš Hájek, referent org. oddělení, tomas.hajek@msul.cz
Milan Stýblo, vedoucí Dopravní obsl., milan.styblo@msul.cz
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 27-5891410267/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. RAVEK s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Procházkou, jednatelem
se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25432141
DIČ: CZ25432141
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-9974900227/0100
Pověřená osoba k jednání: Ing. Jan Procházka, jednatel
j.prochazka@ravek.cz
Ing. Pavel Přeučil na základě plné moci
preucil@ravek.cz
Jaroslav Dolanský – stavbyvedoucí, tel. 725 976 785,
dolansky@ravek.cz
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

ČI. I

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2017 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 z dne 28. 8. 2017, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Oprava zpevněné pochůzná plochy u objektu Kulturního domu CORSO Ústí nad Labem**“. Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více a méně prací). Rozsah těchto prací včetně ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku. Tímto dodatkem se zároveň upravují některá ustanovení smlouvy.

ČI. II

1. Na základě objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází k navýšení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo a to o částku 702.987,94 Kč bez DPH, z toho vícepráce činí částku 1.390.396,86 Kč bez DPH a méněpráce činí částku 687.408,92 Kč bez DPH (viz. přílohy č. 1 a č. 7 tohoto dodatku).

Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	9.100.546,96 Kč
DPH 21 %	1.911.114,86 Kč

Cena celkem včetně DPH	11.011.661,82 Kč
------------------------	------------------

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: „devětmilionůjednostotiscpětsetčtyřicetšestkorundevadesátšesthaléřůčeských bez DPH.“)

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – ruční přesuny hmot
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – nové zábradlí zídky SO04
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – nová hydroizolace asf. pásy SO02
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vícepráce – nová hydroizolace asf. pásy SO04
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) méněpráce – zídka SO04
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) méněpráce – hydroizolace PVC SO02
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) méněpráce – hydroizolace PVC SO04

V Ústí nad Labem dne 9.11.2017

V Ústí nad Labem dne 9.11.217

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Martina Žirovnická
pověřená řízením
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Ing. Jan Procházka
jednatel
RAVEK s.r.o.