

DODATEK č. 04287-2018-4502-D-0050/02-UV-005-SU0208-01

**k realizační smlouvě o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Rekultivace DJŠ – vnitřní výsyпка 11. část** (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **METALL QUATRO spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213
DIČ: CZ 61538213
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
zastoupen: Miroslav Štýbr, jednatel

Y S S E N - spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565
DIČ: CZ 44566565
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem na adrese: KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
IČ: 45146802
DIČ: CZ 45146802
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399

kteřé spolu založily Sdružení METTAL QUATRO–YSSSEN-Energie stavební a báňská. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník METALL QUATRO spol. s r.o.
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 04287-2009-452-S-0050/02-UV-005-SU0208 ze dne 18.2.2009 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z prosince 2017, vyhotoveného společností Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., označeného jako „Změna závazku č. 1 – „Rekultivace DJŠ – vnitřní výsypka 11. část“; Zjednodušená dokumentace pro provedení stavby“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. a 3. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 52.530.431,23 Kč (slovy: padesát-dva-milionů-pět-set-třicet-tisíc-čtyři-sta-třicet-jedna korun českých a dvacet-tři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.3.2018

V Mostě dne 15.2.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za Sdružení METTAL QUATRO – YSSEN-
Energie stavební a báňská

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti METALL QUATRO spol.
s r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová