

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 23/2017/RR/Ple

Výkon dotačního managementu v rámci
Integrovaného Regionálního operačního programu (dále jen „IROP“)

Město Bílovec

se sídlem: Slezské nám. 1
743 01 Bílovec
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
zápis v OR: není zapsán v Obchodním rejstříku
zastoupen: Mgr. Pavel Mrva, starosta
Ing. Sylva Kováčiková, místostarosta
kontaktní osoba:
(dále jen "**objednatel**")
na straně jedné

a

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem: Hlavní třída 87/2
737 01 Český Těšín
IČO: 28568087
DIČ: CZ28568087
zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
32428
zastoupen: Ing. Lucie Ligocká, jednatel
telefon:
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín
číslo účtu:
(dále jen "**zhotovitel**")
na straně druhé

v textu společně označovány jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění Smlouvy o dílo č. 23/2017/RR/Ple ze dne 15. 2. 2017 na zajištění výkonu dotačního managementu projektu k projektu „Revitalizace autobusového nádraží v Bílovcích“ (dále jen „Projekt“), z IROP, prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, číslo výzvy 24, z důvodu překročení harmonogramu realizace projektu takto:

Článek 2 Cena předmětu smlouvy a platební podmínky, odst. 2.1 a 2.3, celý text se vypouští a nahrazuje textem novým takto:

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že **cena předmětu smlouvy** činí celkem **90 000 Kč**, slovy devadesátisíc korun **bez DPH**. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě.

	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla:	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
Dodatek č. 1:	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00
Kč			
Konečná cena:	90 000,00 Kč	18 900,00 Kč	108 900,00 Kč

2.3. Smluvní strany se dohodly, že **cena** předmětu smlouvy **bude uhrazena** na základě daňového dokladu (faktury) vystavené **zhotovitelem takto:**

- ve výši 90 000 Kč bez DPH před zpracováním závěrečné žádosti o platbu.

Přílohou faktury bude výkaz provedených prací a služeb zpracovaný zhotovitelem a potvrzený pověřenou osobou objednatele.

Článek 3 Doba plnění předmětu smlouvy, celý text se vypouští a nahrazuje textem novým takto:

3.1. Doba plnění předmětu smlouvy je od uzavření této smlouvy do ukončení realizace projektu a závěrečného vyúčtování projektu, nejpozději však do 31. 1. 2019.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo 23/2017/RR/Ple ze dne 15. 2. 2017.
- 4) Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží 3 a příkazník 2 vyhotovení.

V Bílovci dne 6. 3. 2018

V Českém Těšíně dne 27. 2. 2018

.....
Ing. Blanka Korbelová
Vedoucí odboru regionálního rozvoje

.....
Ing. Lucie Ligocká
Jednatelka společnosti Profaktum, s.r.o.