

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby (P+R)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2578/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017-14-SOD
(ZKZL000282.000), zhotovitel eviduje Dodatek č. 2 pod č. 2017-14-SOD/D2,
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993/500 354 0010, ze dne 05.05.2017

Název zakázky:

„Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Český Brod“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Elektroline a.s.

se sídlem: K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8

IČO: 45312338; DIČ: CZ45312338

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9880

bank. spojení: xxxxxxxxxx, organizační složka, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Václavem Svobodou**, místopředsdou představenstva

Michaelem Šnajdrem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 této Smlouvy - Harmonogram postupu prací/Harmonogram plnění. Důvodem k prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla byla nemožnost poskytnutí výluk EOv ze strany Objednatele, neboť dle předpisu SŽDC E2 (Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výměn) musí být v zimním období trvale připraveno k činnosti. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy.
2. Oprava písařské chyby. V celém smluvním dokumentu i v jeho přílohách se u názvu provozního souboru Žst. Český Brod, úprava rozvodny nn upravuje chybně uvedené číslo PS 42-04 a nahrazuje se správným číslem PS 42-21. Smluvní strany tuto opravu akceptují.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2578/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017-14-SOD (ZKZL000282.000), uzavřené dne 05.05.2017, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.8. Smlouvy a nahrazuje se textem v tomto znění:

- 3.8. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **15 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **5 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **12 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/13/17
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VTP/P-P+R/04/17
 - c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/R-P+R/08/17
 - d) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací/Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací/Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram postupu prací/Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2578/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017-14-SOD (ZKZL000282.000), nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací/Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne 28.2.2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne 22.2.2018

.....
Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

Správa železniční dopravní cesty
státní organizace

.....
Václav Svoboda
místopředseda představenstva
Elektroline a.s.

.....
Michael Šnajdr
člen představenstva
Elektroline a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **30431**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 81782ad8-6093-4e34-b083-9d03599bc330

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **06.03.2018 10:50:25**



3eeae396-46dd-4dae-a9f6-ba5684deba2a