

# D O D A T E K   č .   1   K E   S M L O U V Ě O   D Í L O

(dále jen dodatek)

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

## Zřízení nových svodidel na silnicích II. a III. třídy v okrese Strakonice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **312/P/2017-3**

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace**  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010    fax: 387 220 946  
IČ: 70971641    DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**  
Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí  
Zastoupený: **Ing. Václavem Princem – předsedou představenstva**  
tel.: 388 310 465    fax: 388 311 284  
IČO: 60071346    DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČB, oddíl B, vložka 1684

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti o schválení změn a změnového listu mění bod 4. smlouvy o dílo nově zní takto:

#### 4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	██████████
Změnový list č. 1 vícepráce	██████████
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	832 592,80 Kč
DPH 21%	174 844,48 Kč
<b>Smluvní cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 007 437,28 Kč</b>

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

**Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

příloha č. 1 – žádost o schválení změn + změnový list

České Budějovice, dne: 28-02-2018

Ve Vlachově Březí, dne: 26. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

██████████  
Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

██████████  
**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 · Fax: 398 311 284  
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071316

Ing. Václav Princ  
předseda představenstva



**RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**

tel: 388 310465, fax: 388 311 284

mobil: [REDACTED]

e-mail: lom.reno@tiscali.cz, web: www.renosumava.cz

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice**

Věc : **Zřízení nových svodidel na silnicích II. a III. třídy v okrese Strakonice**

**Žádost o schválení změn v provádění předmětu a rozsahu díla**

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás požádat o akceptaci změny provádění výše definovaného díla. Nutnost změny je vyvolána nevhodným stavem krajnice při úseku komunikace číslo II/170 staničení 12,000 – 12,292 km (Dřešín U Pelicha).

Situace si vyžaduje změnu v plánovaném provedení systému JSAM-2/H1. Stav krajnice úseku komunikace II/170 staničení 12,000 – 12,292 km nedovoluje osazení standardními sloupky délky 1525 mm z důvodu nestability krajnice. Svažitost krajnice neumožní dostatečné krytí sloupku svodidla tak aby byla zachována plánovaná zádržnost nově instalovaných svodidel. Díky čemuž by použití původně plánovaných sloupků délky 1525 mm mohlo mít nepříznivý vliv na bezpečnost provozu v daném úseku komunikace.


Abychom byli schopni provést předmět smlouvy řádně, odborně a v souladu s příslušnými TP a ČSN, navrhujeme osadit v kritickém úseku sloupky délky 1900 mm. Vzhledem k vyšším nárokům na spotřebu materiálu dojde k úměrnému navýšení ceny. Množství kusů sloupků zůstane beze změny.

Tímto Vás žádáme o vyjádření k navrhované záměně použitých sloupků a odsouhlasení vícenákladů s tímto spojených.

název úseku	MJ	Množství	J.C. v Kč	Celkem bez DPH
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ (SOD sloupky 1,5 m)	m	-292	[REDACTED]	[REDACTED]
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ (sloupky 1,9 m)	m	292	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Celkem bez DPH</b>				[REDACTED]

Předem Vám děkuji.

S pozdravem



[REDACTED]  
Stavbyvedoucí  
Reno Šumava a.s.

## Rekapitulace ZMĚNOVÉ LISTY

### Zřízení nových svodidel na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Zřízení nových svodidel na silnicích II. III. třídy v okrese Strakonice

Zřízení svodidel II/170, Dřešín - U Pelicha

		MJ	Množství	J.C. v Kč	Celkem bez DPH
9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ (SOD sloupky 1,5 m)	m	-292	████	██████████
9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ (sloupky 1,9 m)	m	292	████	██████████
	Celkem za Objekt: Zřízení svodidel II/170, Dřešín - U Pelicha				██████████

Celkem za

Zřízení nových svodidel na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

██████████

RENO ŠUMAVA a.s.

stavbyvedoucí  
Reno Šumava a.s.



