

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-369/15/04

Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 3560/1/2015

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

IČ: 46356991 DIČ: CZ46356991

Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312

Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro akci:

Úžice – Dřínov ZV – výstavba zásobního vodovodního řadu

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 9.4.2015.

Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo.

VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže uvedených bodech.

	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace DUR:	30.11.2015
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	31.3.2016
4.	Předání dokumentace DSP:	30.4.2016
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	31.7.2016
6.	Předání dokumentace DPS:	31.8.2016

2. V případě, že správní orgán nedodrží zákonnou lhůtu pro vydání stanoviska, termín dílčího plnění bude přiměřeně prodloužen.

V Kladně dne : 21.4.2015

V Praze dne.....

