



KUJIP01834X3

DODATEK č. 2**SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU
TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA**

ID č. 109255

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) na akci:

na akci

„Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek,
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný
tel.:	564602283
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
(dále jen „stavebník“)	

Zhotovitel:	VIA ALTA a.s.
se sídlem:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Jakubem Johnem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jakub John
zástupce pro věci technické:	Jiří Špeta
tel.:	568 846 601
IČO:	269 06 741
DIČ:	CZ26906741
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	2170323389
zápis v obchodním rejstříku:	B 6068 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen „technický dozor stavebníka“)	

II. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby „Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“ se prodlužují činnosti zabezpečované v průběhu stavby v rámci výkonu technického dozoru stavebníka specifikované Smlouvou o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka ID: 101348 ze dne 29. 3. 2017. Jedná se o výkon činností TDS na části realizace stavby nazvané „dokončovací práce“.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 4 Úplata za zařízení záležitostí a termíny odst. 4.1 se mění a nově zní takto:

4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3. byla stanovena dohodou v maximální výši

Cena celkem bez DPH 147 036,00 Kč

DPH 21% 30 877,56 Kč

Cena celkem vč. DPH 177 913,56 Kč

Slovy: Jednostosedmdesát tisíc devět set třináct korun českých a 56 halérů.

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se zabezpečením činnosti dle čl. 3. této smlouvy.

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH.

2) Čl. 5. Termín plnění, místo plnění se mění a nově zní takto:

Předpokládaná doba realizace stavby:

Práce budou zahájeny:	Duben 2017
Předmět díla bude dokončen nejpozději:	31. 8. 2018

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: Kalkulace nabídkové ceny

Třebíč 1. 3. 2018

Jihlava 1. 3. 2018

.....
Ing. Jakub John
předseda představenstva

.....
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
„Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“

Kalkulace nabídkové ceny

k Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka.

Termín plnění:
01. 05. 2018 – 31. 08. 2018

Práce spojené s prováděním stavby				
položka	MJ	cena za MJ	celkem MJ	cena celkem
mzdy + režie	hod.	500,- Kč	80	40 000,- Kč
doprava	km	8,- Kč	830	6 640,- Kč
Celkem za práce spojené s prováděním stavby (bez DPH)				46 640,- Kč

Smluvní cena dle Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka ID objednatele: 101348 ze dne 29. 3. 2017 a Dodatku smlouvy č. 1 ze dne 30. 11. 2017 :

Cena bez DPH 100 396,00 Kč
 DPH 21% 21 083,16 Kč
 Cena celkem vč. DPH 121 479,16 Kč

Cena víceprací k Dodatku smlouvy č. 2:

Cena bez DPH 46 640,00 Kč
 DPH 21% 9 794,40 Kč
 Cena celkem vč. DPH 56 434,40 Kč

Cena po uzavření dodatku č. 2:

Cena bez DPH 147 036,00 Kč
 DPH 21% 30 877,56 Kč
 Cena celkem vč. DPH 177 913,56 Kč

.....
 Jiří Špeta

VIA ALTA a.s.

V Třebíči dne 26. 02. 2018

