

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3006H1170017 ze dne 12. 10. 2017

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Roman Pivoňka, investiční referent

a

2) Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Rudolfovská 25/10

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 01

Doručovací adresa:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Rudolfovská 25/10

České Budějovice 370 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo ev. č. 3006H1170017 ze dne 12. 10. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Kratochvíle – rehabilitace vstupního prostoru do věže zámecké kaple narození Panny Marie“

III.

Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

B/ dokončení a předání předmětu díla:

do 30. 4. 2019

V době uzavření smlouvy není znám rozpočet objektu pro rok 2018, a proto je stanovený konečný termín doplacení stavebních prací do roku 2019 a to z důvodu ponechání si možnosti doplacení provedených stavebních prací dle vývoje hospodaření NPÚ v roce 2018 a na jaře 2019.

IV.

Cena díla - (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím a méně pracím mění takto:

Cena dle SOD: **999 234, 74 Kč bez DPH + 209 839, 30 Kč DPH (21%) = 1 209 074,- Kč včetně DPH (21%)**

(slovy: jedenmiliondvěstědevěttisícšedesátčtyři korun českých)

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 1.: **275 865, 67 Kč bez DPH + 57 931, 79 Kč DPH (21%) = 333 798,- Kč včetně DPH (21%)**

(slovy: třístatřicettřítisícšedesetdevadesátosm korun českých)

Dodatečné méně práce:

Změnový list č. 2.: **53 487, 18 Kč bez DPH + 11 232, 31 Kč DPH (21%) = 64 720,- Kč včetně DPH (21%)**

(slovy: šedesátčtyřítisícšedesetdvacet korun českých)

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

1 221 613, 23 Kč bez DPH + 256 538, 78 Kč DPH (21%) = 1 478 152,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: jedenmiliončtyřístadesátosmtisícstopadesátdva korun českých)

V.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnit smlouvu postupem podle citovaného zákona je povinen (doplnit stranu - podle pojmenování ve smlouvě).
- 4.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3006H1170017 ze dne 12. 10. 2017 č. j.: NPÚ – 430/78939/2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 19. 2. 2018

V Českých Budějovicích dne 19. 2. 2018

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Bc. Michal Luňáček
jednatel