

Thomayerova nemocnice  
pavilon H – přestavba oddělení mikrobiologie

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

smluvní strany

**Thomayerova nemocnice**

se sídlem na adrese: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

IČ: 00064190 DIČ: CZ00064190

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

zastoupena:

Osobou oprávněnou k podpisu smlouvy a případných dodatků ke smlouvě: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických, schvalování výše faktur, schvalování změnových listů, při předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat, jmenovat či měnit zástupce jednajícího za objednatele: XXX

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů: XXX

Peněžní ústav: XXX

Číslo účtu: XXX

(dále také jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**Ridera Stavební a.s.**

se sídlem na adrese, Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.B, vl.408

IČ: 45192464

zastoupena: Ing. Stanislavem Smugalou, předsedou představenstva  
Tomášem Palkoskou, místopředsedou představenstva

Osobou oprávněnou k podpisu smlouvy:

Ing. Stanislavem Smugalou, předsedou představenstva  
Tomášem Palkoskou, místopředsedou představenstva

Peněžní ústav: XXX

Číslo účtu: XXX

(dále také jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strany“ nebo „strana“) uzavřely dne 15.7.2016 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zhotovení stavby „Thomayerova nemocnice – pavilon H – přestavba oddělení mikrobiologie“ (dále jen Smlouva), vyhlášené dne 20.4.2016, číslo ve Věstníku VZ: 524198.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo objednateli předat staveniště ve smluvně dohodnutém termínu 18.7.2016 a k předání staveniště dochází v náhradním termínu 1.8.2016, a dále ke změně oprávněných osob podle této smlouvy u objednatele uzavírají smluvní strany tento dodatek.

## Článek 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Dochází ke změně oprávněných osob objednatele tak, jak je uvedeno v identifikačních údajích stran výše.

1.2. Článek 3 Smlouvy (MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ), bod. 3.3. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

*„Níže jsou uvedeny hlavní závazné postupné termíny plnění díla (uzlové body):*

*a) Převzetí staveniště 1.8.2016*

*b) Průzkumy – 11.9.2016*

*c) Dokončení demoličních prací – 4.9.2016*

*d) Dokončení hrubé stavby vč. fasádních konstrukcí a výměny oken a dveří – 13.11.2016*

*e) Dokončení kompletačních prací vč. všech profesí – 13.11.2016*

*f) Kolaudační souhlas – 13.11.2016*

*g) Předání díla – 13.11.2016 „*

1.3. Příloha č. 2 Smlouvy (Časový harmonogram realizace (vč. finančního plnění) se ruší a nahrazuje se novou přílohou, která je uvedena v příloze tohoto dodatku.

1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## Článek 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem smluvními stranami.

2.2. Dodatek je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.

Příloha: Časový harmonogram realizace (vč. finančního plnění)

V Praze dne 29.7.2016

V Ostravě dne 29.7.2016

---

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.  
ředitel

---

Ing. Stanislav Smugala  
předseda představenstva

---

Tomáš Palkoska  
místopředseda představenstva