

Preambule

Smluvní strany uzavřely smlouvu o poskytování služeb na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu mobiliáře v prostorách SO 01 a SO 02. Práce na rekonstrukci SO 01 provozní budova byly zastaveny, a to do doby vyjasnění rozsahu stavebních úprav v budově a do rozhodnutí GR o způsobu pokračování.

Koncept PD pro část SO 02 byl ze strany zpracovatele předjednán s uživatelem a v konceptu předán k dalšímu vyjádření objednavatele.

I.

Předmětem dodatku je prodloužení termínu předání čistopisu dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu mobiliáře v prostorách SO 01 a SO 02.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu poskytování služeb v návaznosti na vyjasnění rozsahu rekonstrukce tak, že článek III. Smlouvy se mění takto:

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli na základě výzvy objednavatele, nejpozději do **31.12.2018**.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti tak, jak jsou uvedeny ve Smlouvě.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
3. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v případě, kdy Objednatel ponese v souladu s uvedeným zákonem povinnost zveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 20.02.2018

V Praze dne 27.2.2018

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: