

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 28.6.2017

č. zhotovitele: 427 – 34 / 2017

č. objednatele: CES 2017/ 1240

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Č. účtu: 426 511/0100

2. Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: XXXXXXXXXX

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.10.2017 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 2017/1240 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Přístavba šatnového objektu ZŠ M. Horákové“. S ohledem na níže uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č. 1 formou tohoto dodatku č. 2.

Při realizaci díla byly zjištěny okolnosti, které nemohl předvídat projektant při zpracování projektové dokumentace, objednatel při převzetí dokumentace ani zhotovitel při zpracování nabídky, spočívající ve složitých geologických a hydrogeologických poměrech. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti došlo k přehodnocení efektivnosti plánované zasakovací jímky, kdy bylo konstatováno, že v reálných místních podmínkách je tato prakticky minimální. Na základě doporučení budoucího správce Královéhradecké provozní a.s., a jejich souhlasného vyjádření byla realizace jímky zrušena a odvod střešních vod AD přeprojektován. Tímto řešením vznikly méněpráce, které jsou uvedené v příloženém soupisu prací.

2. Cena za dílo dle čl. V. smlouvy o dílo se upravuje o cenu prací uvedených v příloženém soupise prací, které není třeba provádět, a který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen v souladu s usnesením RM/2018/173 Rady města Hradec Králové ze dne 13. 2. 2018 a ZM/2018/2024 Zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 27. 2. 2018.

II.

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena dle Dodatku č.1 k SoD	3.904.821,90 Kč bez DPH
Příloha č.1 - méněpráce	- 36.036,00 Kč bez DPH
Nová celková cena	3.868.785,90 Kč bez DPH

(slovy: třímiliónyosmsetšedesátosmtisícsešmsetosmdesátpětkorunčeskýchdevadesáthaléřů)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v 5 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel 2 a objednatel 3 vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že na smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in

b. VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ:
45537151, ID datové schránky: d5t9nnu


- vymezení předmětu dodatku: dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Přístavba šatnového objektu ZŠ M. Horákové - méněpráce
- cena: **3.868.785,90 Kč bez DPH**
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

Nedílné přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Hradci Králové dne 28.2. 2018




Za zhotovitele

Ing. Vale Pavel

jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 07. 03. 2018 2018



Za objednatele

MUDr. Fink Zdeněk

primátor města

Příloha č. 1 - Rozpočet s výkazem výměr

stavba: ZŠ M. Horákové, Hradec Králové - Přístavba šatnového objektu
objekt: Dodatek č. 2

Objednatel: Magistrát města Hradec Králové
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Hradec Králové

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 23.01.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV
8

Práce a dodávky HSV
Trubní vedení

-36 036,00

12	R		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125 dle skutečnosti	m	1,669	260,00	434,00
13	R		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC - systém KG	m	-12,000	560,00	-6 960,00
14	R		Plastová šachta filtr vsakem, poklop D400	kpl	-1,000	8 830,00	-8 830,00
15	R		Vsakovací galerie plastová, 6 bloků včetně tkané textilie	kpl	-1,000	20 500,00	-20 500,00
16	R		Zkouška těsnosti	m	-12,000	15,00	-180,00

Celkem

- 36 036,00 Kč