

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – zhotovení projektové dokumentace

uzavřené podle § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č. 3615/86/5/2018 z 22.02.2018

ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámalem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.,

se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov

zastoupený: Ing. Ivo Christenem, jednatelem společnosti

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, Vložka 17817

na straně druhé

uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.08.2017 tohoto znění:

I.

Úvodní ustanovení

Dne 22.08.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. MMPr-SML/3121/2017, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem „Cyklostezka v ulici Palackého v Přerově“, dále jen smlouva.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly

1) na doplnění předmětu smlouvy v článku I, odst. 2), bodě 2.1., o tyto body:

- Vybudování nového přechodu pro chodce na levém předmostí mostu Míru vedeného přes ochranný ostrůvek ramene okružní křižovatky směřujícího k řece Bečvě
- Posouzení, případně doplnění, veřejného osvětlení cyklostezky v celé jeho navrhované délce včetně přechodů pro chodce

- 2) na změně ceny díla. Cena dílčích částí díla se zvyšuje o:
 Nový přechod pro chodce na OK Jateční/Blahoslavova/Nábř. PFB + 30 000,- Kč bez DPH
 (zpracování do všech stupňů dokumentace)
 Posouzení, případně doplnění veřejného osvětlení v celé délce vč. + 37 500,- Kč bez DPH
 přechodů (zpracování do všech stupňů dokumentace)

V článku IV, odst. 1) smlouvy se mění:

Z„

Část předmětu plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč
<i>Průzkumné práce, zabezpečení vstupních podkladů</i>	24 500,00	5 145,00	29 645,00
<i>Výškopisné a polohopisné zaměření</i>	25 000,00	5 250,00	30 250,00
<i>DÚR</i>	128 500,00	26 985,00	155 485,00
<i>Inženýrská činnost pro ÚR</i>	46 600,00	9 786,00	56 386,00
<i>DSP + DPS</i>	365 600,00	76 776,00	442 376,00
<i>Inženýrská činnost pro SP</i>	29 200,00	6 132,00	35 332,00
Celkem	619 400,00	130 074,00	749 474,00

Celková cena za dílo bez DPH

619 400,-Kč

DPH 21%

130 074,-Kč

Celková cena za dílo s DPH

749 474,-Kč“

na

„

Část předmětu plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč
<i>Průzkumné práce, zabezpečení vstupních podkladů</i>	24 500,00	5 145,00	29 645,00
<i>Výškopisné a polohopisné zaměření</i>	25 000,00	5 250,00	30 250,00
<i>DÚR</i>	128 500,00	26 985,00	155 485,00
<i>Inženýrská činnost pro ÚR</i>	46 600,00	9 786,00	56 386,00
<i>DSP + DPS</i>	365 600,00	76 776,00	442 376,00
<i>Inženýrská činnost pro SP</i>	29 200,00	6 132,00	35 332,00
<i>Nový přechod pro chodce na OK Jateční/ Blahoslavova/Nábř. PFB (zpracování do všech stupňů dokumentace)</i>	30 000,00	6 300,00	36 300,00
<i>Posouzení, případně doplnění veř. osvětlení v celé délce vč. přechodů (zpracování do všech stupňů dokumentace)</i>	37 500,00	7 875,00	45 375,00
Celkem	686 900,00	144 249,00	831 149,00

Celková cena za dílo bez DPH

686 900,-Kč

DPH 21%

144 249,-Kč

Celková cena za dílo s DPH

831 149,-Kč“

- 3) Veškeré změny smlouvy se provádí na základě požadavků ze stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství čj. KUOK 14426/2017 (Sp. zn. KÚOK/7518/2018/ODSH-SH/7909) z 29.01.2018 k projektové dokumentaci ve stupni DÚR.
- 4) Všechna ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1, v tomto dodatku č. 2 neuvedené, zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že je projevem jejich vážné vůle, vyjádřené srozumitelným způsobem.
- 2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 smlouvy v Registru smluv.
- 5) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 86. schůzi konané dne 22.02.2018, usnesením č. 3615/86/5/2018

V Přerově dne 27.02.2018

V Přerově dne 28.02.2018

Ing. Pavel Gala, v. r.
vedoucí odboru koncepce
a strategického rozvoje

Ing. Ivo Christen, v. r.
zhotovitel