




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

SD 000 47/2017/1



MC22P004XC9J



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 2/Sv/2017 ZE DNE 19. 7. 2017

„Navýšení kapacity ZŠ U Obory“

Níže uvedené smluvní strany

Název: Městská část Praha 22
Sídlo: 10400 Praha - Uhříněves, Nové náměstí 1250/10
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915
Právní forma: 801 – městská část hlavního města Prahy
Zastoupen: Ing. Petrem Semeniukem, radním pro investice a infrastrukturu MČ,
na základě plné moci
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Ing. Petr Semeniuk, radní pro investice a infrastrukturu MČ
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Semeniuk, radní pro investice a infrastrukturu MČ

(„objednatel“)

a

Název: Polabská stavební CZ, s.r.o.
Sídlo: Oseček 87, 289 41 Pňov - Předhradí
IČO: 26115875
DIČ: CZ26115875
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 71461
Zastoupen: Ing. Milanem Točíkem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Ing. Milan Točík, MBA, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Točík, MBA

(„zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2/Sv/2017 ze dne 19. 7. 2017 na realizaci zakázky s názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách smlouvy o dílo. V souladu s usnesením 77. zasedání Rady Městské části dne 21. 2. 2018 v bodě 6) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se mění ustanovení čl. 4 (Doba plnění) a čl. 5 (Cena díla) níže uvedeným způsobem:

4. Doba plnění

4. 1. „Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do 30. 6. 2018.

5. Cena díla

5. 1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH:	49.276.146,- Kč
DPH 21 %:	10.347.991,- Kč
Cena s DPH	59.624.137,- Kč

Důvodem změny termínu pro dokončení a předání díla objednateli a ceny díla je realizace prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a které jsou nutné pro řádné dokončení díla. Specifikace těchto prací vyplývá z příloženého a odsouhlaseného položkového rozpočtu prací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Cena díla se navyšuje o 5.477.381,- Kč bez DPH v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Přílohy:

- 3.1. Propočet změny fasády
- 3.2. Plná moc

V Praze dne 5. 3. 2018



Městská část Praha
Ing. Petr Semeniuk
radní pro investice a infrastrukturu MČ

V Osečku dne 5. 3. 2018



Polabská stavební CZ, s.r.o.
Ing. Milan Točík
jednatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ing. Martin Turnovský

Vaše značka :

Naše značka :
P22

V Praze – Uhřetěvesi :
30. ledna 2018

PLNÁ MOC

V souladu s usnesením 75. Rady MČ Praha 22 ze dne 24.1.2018 zplnomocňuji touto plnou mocí pana **Ing. Petra Semeniuka - radního pro investice a infrastrukturu městské části Praha 22** kompletním vedením stavby „ Navýšení kapacity ZŠ U Obory „ včetně podepisování dodatků ke Smlouvě o dílo č. SD00047/2017 uzavřené dne 19.7.2017.

Zmocnitel, který plnou moc uděluje:
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22



Zmocněnec, který plnou moc přijímá:
Ing. Petr Semeniuk, radní – investice a infrastruktura MČ Praha 22