

Stejnopis: 7

# SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby „MČ Praha – Dolní Počernice, rekonstrukce komunikace Podkrkonošská“

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele: S17-053-0060

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

## Městská část Praha – Dolní Počernice

se sídlem: Stará obec 10, 190 12 Praha 9  
IČ: 00240150  
DIČ: CZ 00240150  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 2000712349/0800  
zastoupeno: Zbyňkem Richterm – starostou městské části

(dále jen "objednatel")

**a**

## SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 169818406/0600  
zastoupená: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha  
Ing. Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
(na základě plné moci)

(dále jen "zhotovitel")

**t a k t o :**

**I.**

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „MČ Praha – Dolní Počernice, rekonstrukce komunikace Podkrkonošská“.

Místo stavby: MČ Praha – Dolní Počernice

Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2  
IČ: 60203013

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Petr Coufal, Dědinova 2012/21, 148 00  
Praha 4, IČ: 74864181

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo – stavbu „MČ Praha – Dolní Počernice, rekonstrukce komunikace Podkrkonošská“, a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) v rozsahu prováděcí dokumentace, za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 24.10.2016 č.j. 1811/16/SEKR.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu prováděcí dokumentace, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
  - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace;
  - b) výkopové práce jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařídění v zadávací dokumentaci;
  - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií;
  - d) cla a další náklady s celním řízením spojené;
  - e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
  - f) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
  - g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
  - h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění;
  - i) provozní i komplexní vyzkoušení díla;
  - j) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení;
  - k) projednání záborů veřejných prostranství;
  - l) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
  - m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
  - n) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla;
  - o) zpracování realizační dokumentace;
  - p) zajištění pasportizace stávajících objektů;
  - q) náklady na pojištění díla;
  - r) náklady na výrobu a osazení informačního panelu
  - s) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;
  - t) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků, nebránících provozu, převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

### III. DOBA PLNĚNÍ

1. Celková doba plnění činí 61 kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště upřesněn dodatkem této smlouvy.
3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

### IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 24.10.2016 č.j. 1811/16/SEKR jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	4 199 594,41 Kč
21 % DPH	881 914,83 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>5 081 509,24 Kč</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů v rámci položek rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy).

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude faktura objednatelem uhrazena až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla tj. datum podpisu „Protokolu“.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele: **Městská část Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9.** Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;
  - údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;
  - rozsah a předmět plnění;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  - datum vystavení daňového dokladu;a dále:
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury;
  - IČ objednatele a zhotovitele;
  - název stavby,
  - bankovní spojení objednatele a zhotovitele;
  - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl.);
  - číslo smlouvy.
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
  - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.
  - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.
8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

## V.

### PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou/firmu provádějící inženýrskou činnost (t.j. mandátáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků, nebránících provozu a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

## VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 10 ti dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

**VII.**  
**ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,**  
**TECHNICKÝ DOZOR**

1. Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je p. Petr Šuráň  
Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je Ing. Jan Soukup  
kteří zabezpečují zejména tyto činnosti:
  - a) řídí a odpovídají za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů;
  - b) vystavují faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů;
  - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli;
  - d) projednávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek;
  - e) projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu;
  - f) vedou stavební deník a deník víceprací – méněprací;
  - g) zastupují zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatření.
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.  
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku prepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené ( reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, IČ: 60203013
7. Technický dozor objednatele zejména:
  - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;
  - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;
  - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a víceprací, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi;
  - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;

- e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
  9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
  10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění.

## VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li řádně v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením dokončeno a předáno. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů;
  - stavební deník;
  - prohlášení o shodě na stanovené výrobky;
  - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení;
  - provozní pokyny dodaných technologických zařízení;
  - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení.
- 3.. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
  4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 3 dny před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
  5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
  6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
  7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
  8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
  9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
  10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

11. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

## IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastností stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastností obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je **36 měsíců** ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

## X. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2, 3, 8 a 10 a dále

porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
8. Za nedodržení lhůty stanovené v čl. III. odst. 1, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradou škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
10. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy a to na účet objednatele.
11. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

## XI. VYŠŠÍ MOC


1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

## XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní

nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4, vyzve objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV., pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit ( s účinky EX NUNC ), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV.
4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
  - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání;
  - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany;
  - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;
  - d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 4 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.



13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

### XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst.1. (celková cena díla včetně DPH) a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Ověřená fotokopie pojistné smlouvy je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky nebo prostřednictvím

jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

10. Zadavatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
11. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
12. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
  - ve věcech smluvních: Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice
  - ve věcech technických: Petr Stránský
  - za mandátáře: Ing. Pavel Přikryl, jednatel ZAVOS s.r.o.
14. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
  - ve věcech smluvních: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha  
Ing. Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
  - ve věcech technických: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha
15. Smluvní strany berou na vědomí, že hl.m.Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

#### XIV.

#### USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

#### XV.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k

provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:      č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)  
                  č. 2 Grafický časový harmonogram ve dnech  
                  č. 3 Doklad o pojištění díla dle čl. XIII. odst. 3 a 4 (ověřená kopie bude  
                  předána nejpozději v den předání staveniště)  
                  č. 4 Plná moc

V Praze dne 26. 10. 2016


V Praze dne 26.10.2016

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

Zbyněk Richter  
Starosta MČ Praha Dolní Počernice

Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha  
Ing. Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení  
přípravy a kalkulací



#### DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.

Pověření členové  
zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

.....  
V Praze dne 26. 10. 2016

# PŘÍLOHA Č. 1 - SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0161\_PRO  
Stavba: MČ Praha Dolní Počernice, Podkrkonošská - homogenizace

JKSO: 822 27  
Místo: MČ Praha Dolní Počernice  
CZ-CPV: 45233220-7

CC-CZ: 21121  
Datum: 14.10.2016  
CZ-CPA: 42.11.20

Objednatel:  
MČ Praha Dolní Počernice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 4 199 594,41  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 4 199 594,41

DPH základní	21,00%	ze	4 199 594,41	881 914,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 081 509,24

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

ZAV  
Vincet  
120

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

26 - TU - ZUIB

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0161\_PRO

**Stavba:** MČ Praha Dolní Počernice, Podkrkonošská - homogenizace

Místo: MČ Praha Dolní Počernice

Datum: 14.10.2016

Objednatel: MČ Praha Dolní Počernice

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 199 594,41</b>	<b>5 081 509,24</b>
SO 100	Komunikace	4 199 594,41	5 081 509,24
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>4 199 594,41</b>	<b>5 081 509,24</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MČ Praha Dolní Počernice, Podkrkonošská - homogenizace

**Objekt: SO 100 - Komunikace**

JKSO: 822 27

Místo: MČ Praha Dolní Počernice

CC-CZ:

Datum: 14.10.2016

Objednatel:

MČ Praha Dolní Počernice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 199 594,41
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 199 594,41</b>
DPH základní	21,00%	ze	4 199 594,41	881 914,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>5 081 509,24</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MČ Praha Dolní Počernice, Podkrkonošská - homogenizace

**Objekt: SO 100 - Komunikace**

Místo: MČ Praha Dolní Počernice

Datum: 14.10.2016

Objednatel: MČ Praha Dolní Počernice

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopr Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 199 594,41</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 981 562,74
1 - Zemní práce	453 190,44
5 - Komunikace pozemní	1 696 427,10
8 - Trubní vedení	508 499,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	621 462,76
997 - Přesun sutě	701 982,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	218 031,67
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 199 594,41</b>



# ROZPOČET

Stavba: MČ Praha Dolní Počernice, Podkrkonošská - homogenizace

**Objekt: SO 100 - Komunikace**

Místo: MČ Praha Dolní Počernice Datum: 14.10.2016

Objednatel: MČ Praha Dolní Počernice Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopr Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 199 594,41**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 981 562,74**

#### 1 - Zemní práce

**453 190,44**

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	86,000	47,69	4 101,34
odstr_zámk_dlažby 86					86,000		
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	158,040	49,06	7 753,44
odstr_štěrku200mm "pro prahy" 135+"pro vpusti" 16*1,2*1,2					158,040		
3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	158,040	183,96	29 073,04
odstr_bet150mm "pod prahy" 125+"pod vpustmi" 16*1,2*1,2					158,040		
4	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	19,000	132,86	2 524,34
odstr_asfalt150mm "pro prahy" 105-86					19,000		
5	K	113154464	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 855,000	51,78	147 831,90
odstr_asf_fréza 2855					2 855,000		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	505,000	50,42	25 462,10
odstr_obrub "lokální výměna obrub v rozsahu 50%" 505					505,000		
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	19,354	272,54	5 274,74
8	K	130901123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	13,600	12 945,63	176 060,57
odstr_žlb "vybourání těles ul. vpusti vč. vytržení mříží" 16*0,85					13,600		
9	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,418	940,26	25 780,05
jámy "pro vpusti" 16*1,2*1,2*(1,8-0,4)*0,85					27,418		
10	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	19,354	136,27	2 637,37
jámy					19,354		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,354	169,63	3 283,02
jámy					19,354		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	193,540	16,94	3 278,57
jámy*10					193,540		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,902	218,03	7 173,62
jámy*1,7					32,902		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,024	361,11	4 703,10
		obsyp	jámy-1,4*(0,6^2*3,14)/4*16		13,024		
15	M	589811210	recyklát betonový 8/32	t	26,048	250,94	6 536,49
16	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	105,000	16,35	1 716,75
		"prahy" 105			105,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

1 696 427,10

17	K	564871112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	105,000	306,02	32 132,10
		"průměrně prahy" 105			105,000		
18	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	105,000	540,08	56 708,40
		"prahy" 105			105,000		
19	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	2 855,000	273,10	779 700,50
		"na frézovanou vozovku" 2855			2 855,000		
20	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	105,000	300,47	31 549,35
		"prahy" 105			105,000		
21	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 960,000	27,12	80 275,20
		"na frézovanou vozovku" 2855			2 855,000		
		"prahy" 105			105,000		
		Součet			2 960,000		
22	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	2 960,000	16,22	48 011,20
		"na frézovanou vozovku" 2855			2 855,000		
		"prahy" 105			105,000		
		Součet			2 960,000		
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	105,000	487,61	51 199,05
		"prahy" 105			105,000		
24	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 855,000	216,06	616 851,30
		"na frézovanou vozovku" 2855			2 855,000		

#### 8 - Trubní vedení

508 499,87

25	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	16,000	1 294,56	20 712,96
26	M	592VP0025	Souprava dílců vpusti	kus	16,000	1 380,41	22 086,56
27	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	32,000	667,72	21 367,04
		"výměna poklopu vč. rektifikačních prstenců" 32			32,000		
28	M	552VP0029	Poklop D400 DN600 s ventilací, logem Prahy, zámek PVK 2014	kus	32,000	7 584,23	242 695,36
29	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	16,000	694,98	11 119,68
30	M	552VP0004	Mříž pro vozovku s nálevkou a košem na bláto a kaly	kus	16,000	3 011,56	48 184,96
31	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	32,000	1 430,83	45 786,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pouze vytržení poklopu - osazení v samost. položce" 32		32,000		
32	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	109,000	885,75	96 546,75
			"vč. výměny bet. kroužků pod hrnce" 109		109,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							621 462,76
33	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	40,000	115,83	4 633,20
			"4 etapy po 14 dnech" 10*4		40,000		
34	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	560,000	20,44	11 446,40
			"4 etapy po 14 dnech" 10*4*14		560,000		
35	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	16,000	76,31	1 220,96
			4*4		16,000		
36	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	224,000	24,53	5 494,72
			4*4*14		224,000		
37	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	80,000	115,83	9 266,40
			4*20		80,000		
38	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	1 120,000	20,44	22 892,80
			4*20*14		1 120,000		
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,000	666,36	11 994,48
40	M	404VP0007	značka dopravní reflexní s rámečkem a upevňovacími prvky - základní velikost	kus	18,000	1 493,52	26 883,36
41	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	12,000	1 069,72	12 836,64
42	M	404VP0111	Sloupek pro dopravní značku ocelový pozink nebo aluminiový D=76 mm s patkou	kus	12,000	790,36	9 484,32
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	577,000	245,29	141 532,33
		ABO2_15	"lokální výměna obrub v rozsahu 50%" 303		505,000		
		ABO2_10T	"práh" 72		72,000		
			Součet		577,000		
44	M	592174170	obrubník betonový chodníkový ABO 2-10T	kus	72,720	58,80	4 275,94
			ABO2_10T*1,01		72,720		
45	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	510,050	97,77	49 867,59
			ABO2_15*1,01		505,050		
46	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	1 082,800	40,88	44 264,86
			"rozhraní" řezání		85,400		
			"u obrub" 83+120+239+19,4+161+93+73+125		913,400		
			"prahy" 5,25*4*2+5,25*4*2		84,000		
		komurka	Součet		1 082,800		
47	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	1 082,800	47,69	51 638,73
			komurka		1 082,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	85,400	74,95	6 400,73
		řezání	5,5+39,5+13+9+6,5+6,4+5,5		85,400		
49	K	919794441	Úprava ptočn kolem nyrarantu, soupat, poktopu a mříži nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	141,000	1 362,70	192 140,70
		"hrnce šoupat a hydrantů" 109+"poklopy" 32			141,000		
50	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 855,000	4,77	13 618,35
		odstr_asf_fréza			2 855,000		
51	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 855,000	0,55	1 570,25
		odstr_asf_fréza			2 855,000		
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>701 982,57</b>
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	762,691	43,48	33 161,80
		odvoz_štěrku	odstr_štěrku200mm*0,2*2		63,216		
		odvoz_asf_fréza	odstr_asf_fréza*0,1*2,45		699,475		
		odvoz_sypké_suti	Součet		762,691		
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	15 253,820	9,42	143 690,98
		odvoz_sypké_suti*20			15 253,820		
54	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	182,059	51,24	9 328,70
		odvoz_asfaltu	odstr_asfalt150mm*0,15*2,45		6,983		
		odvoz_betonu	odstr_bet150mm*0,15*2,4+odstr_obrub*0,25+odstr_zámek_dlažby*0,08*2,4		149,156		
		odvoz_želbetonu	odstr_žlb*2,7		25,920		
		odvoz_kusové_suti	Součet		182,059		
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 641,180	10,36	37 722,62
		odvoz_kusové_suti*20			3 641,180		
56	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,200	55,27	397,94
		odvoz_hmot	"poklopy a mříže" (16+32)*0,15		7,200		
57	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	144,000	10,36	1 491,84
		odvoz_hmot*20			144,000		
58	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	168,356	136,27	22 941,87
		odvoz_betonu			168,356		
59	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,920	367,93	9 536,75
		odvoz_želbetonu			25,920		
60	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	836,458	476,94	398 940,28
		odvoz_asf_fréza+odvoz_asfaltu			836,458		
61	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	51,216	218,03	11 166,62
		odvoz_štěrku			51,216		
62	K	998225111	Přesun nmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	587,160	57,23	33 603,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

218 031,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	32 704,75	32 704,75
64	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě pasportizace a repasportizace	kus	1,000	47 694,43	47 694,43
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	20 440,47	20 440,47
66	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	49 057,13	49 057,13
67	K	040001000	Inženýrská činnost - dozory, zajištění DIO a DIR, inženýrská činnost objednatele	kus	1,000	68 134,89	68 134,89



**ZERTIFIKAT**  
**Allgemeine Haftpflicht Versicherung**

**SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.**

Landesdirektion Oberösterreich  
4020 Linz, Untere Donaulände 40  
Telefon: 050 350 - Durchwahl 42000  
Fax: 050 350 99 - Durchwahl 42000  
E-Mail: ld-ooe@staedtsche.co.at

**Versicherer:** Wiener Städtische Versicherung AG  
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30  
1010 Wien

**Polizzen Nummer:** U062.540-1  
**Versicherter:** Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

**Lokaler Versicherer:** Kooperativa pojistovna s.a.  
CZ-110 01 Praha 1; Revoluční 13

**Mitversichert:** SWIETELSKY stavebni s.r.o.  
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Prazska 495/58

**Deckungsumfang:** Betriebshaftpflichtversicherung  
Europadeckung

**Versichertes Risiko:** Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse des  
Unternehmers aufgrund der behördlichen und/oder  
gewerberechtlichen Genehmigung

**Laufzeit:** 01.04.2011 bis 01.04.2017, 0 h 00

**Versicherungssumme:** EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen und Sachschäden  
Sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

**Aggregate Limit:** Dreifaches Aggregate Limit  
**Selbstbehalt:** pro Versicherungsfall ( Ausland) € 1.000,--  
Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag  
und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat  
verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Police.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group

i.A.

i.A. Grubmüller



OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.  
(stavební společnost s r.o.)

Zemské ředitelství Horní Rakousko  
4020 Linec, Untere Donaulände 40  
telefon: 050 350 - provolba 42000  
fax: 050 350 99 - provolba 42000  
e-mail: ld-ooe@staedtlische.co.at

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG  
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)  
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U062.540-1  
Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.  
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolujištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.  
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění provozního povinného ručení,  
evropské krytí

Pojištěné riziko: veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku  
na základě úředních nebo živnostenských právních povolení

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2017, 0 hod. 00

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR paušálně za osoby a věcné škody  
i za majetkové škody v důsledku těchto škod

Agregovaný limit: trojnásobný agregovaný limit  
Spoluúčast: na každou pojistnou událost (zahraničí) 1 000,-- EUR

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linec, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group

podpis  
v zastoupení

podpis  
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnický jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy: .....

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem <sup>24/2013</sup>..... deníku. Odměna účtována za ..... normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou .....<sup>260,-</sup> Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č. .... částkou ..... Kč.

Otisk kulaté pečetě



Podpis tlumočnicka

*Mag. Jan Kadlec*

*h*

**ZERTIFIKAT**  
**Bauwesen-Versicherung**

**SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.**

Landesdirektion Oberösterreich  
4020 Linz, Untere Donaulände 40  
Telefon: 050 350 - Durchwahl 42000  
Fax: 050 350 99 - Durchwahl 42000  
E-Mail: ld-ooe@staedtiche.co.at

**Versicherer:** Wiener Städtische Versicherung AG  
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30  
1010 Wien

**Polizzen Nummer:** U073.850

**Versicherter:** Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

**Lokaler Versicherer:** Kooperativa pojistovna s.a.  
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

**Mitversichert:** SWIETELSKY stavebni s.r.o.  
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Prazska 495/58

**Deckungsumfang:** Bauwesenversicherung (CAR Insurance Munich Re  
Wording)  
Europadeckung

**Versichertes Risiko:** Hoch-, Brücken- und Tiefbau sowie der konstruktive  
Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc.

**Laufzeit:** 01.04.2011 bis 01.04.2017, 0 h 00

**Versicherungssumme:** Bauvorhaben bis zu einer Baukostensumme von  
EUR 15,000.000,--,  
Tunnelbauten bis maximal EUR 1,500.000,--  
subsidiär zu bestehenden lokalen Polizzen

**Selbstbehalte:** € 1.000,-- je Versicherungsfall  
Für Hochwasser /Überschwemmung € 10.000,--  
Erdbeben € 20.000,--

Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group

*[Signature]*  
i.A. *[Signature]* Grubmüller

*[Handwritten mark]*

**OSVĚDČENÍ**

Pojištění ve stavebnictví

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.  
(stavební společnost s r.o.)

Zemské ředitelství Horní Rakousko  
4020 Linz, Untere Donaulände 40  
telefon: 050 350 - provozba 42000  
fax: 050 350 99 - provozba 42000  
e-mail: ld-ooe@staedtische.co.at

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG  
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)  
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U073.850  
Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.  
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.  
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění ve stavebnictví (CAR Insurance Munich Re Wording),  
evropské krytí

Pojištěné riziko: pozemní stavby, stavby mostů, inženýrské stavby i konstrukční  
inženýrské stavby jako hlavní dodavatel a subdodavatel atd.

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2017, 0 hod. 00

Pojistná částka: stavební záměry až do celkové částky stavebních nákladů  
15 000 000,-- EUR,  
stavby tunelů do výše maximálně 1 500 000,-- EUR  
subsidiárně ke stávajícím místním pojistkám

Spoluúčast: 1 000,-- EUR na každou pojistnou událost  
na povodně / záplavy 10 000,-- EUR, zemětřesení 20 000,-- EUR

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group

podpis  
v zastoupení

podpis  
v zastoupení Grubmüller



Tlumočnická doložka

Jako tlumočnický jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy: .....

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem <sup>807/2013</sup>..... deníku. Odměna účtována za .....<sup>1</sup>..... normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou .....<sup>260,-</sup>..... Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č. .... částkou ..... Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočnicka

*Ing. Jan Kadlec*

*h*

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
 se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8  
 IČO: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599  
 Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
 Zastoupená: Ing. Rastislavem Súlšovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED  
 nar. 14.6.1970, bytem Husova 479, 252 30 Řevnice

uděluje tímto

panu Ing. Richardovi Francovi – nar. 03.02.1975, bytem Na Výsluní 1330/76, Hradec Králové  
 a  
 paní Ing. Ingrid Jarošové – nar. 25.05.1985, bytem Havraň 102, 435 01 Havraň

### plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

### 10 mil. Kč (slovy: desetmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.


Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Praze dne 10. srpna 2016

Zmocnitel:


SWIETELSKY stavební s.r.o.




Ing. Rastislav Súlšovský  
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:



.....  
Ing. Richard Franc



.....  
Ing. Ingrid Jarošová

