

## Smlouva o dílo Dodatek č. 2

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-244/2015/sij

č. smlouvy zhotovitele: 6563/MP

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 352 0020 / 327 321 4901

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

**„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“**

### Čl. I - Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [redacted]

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) ve věcech životního prostředí: [redacted]

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

**Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, [redacted]

(dále jen objednatel)

#### 2. Zhotovitel:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupený **Ing. Davidem Krásou**, místopředsedou představenstva

**Ing. Vladimírem Seidlem**, členem představenstva

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [redacted]

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků), t [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

**Adresa pro zasilání smluvní korespondence:**

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo:**

#### PREAMBULE

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je posun druhého dílčího termínu plnění. Důvodem posunu je dosud nevydaný souhlas města Čelákovice s navrženým výškovým uspořádáním železničních mostů přes Labe a Přístavní ulici. Tento stav, kdy není jasné, jak bude železniční trasa v dané lokalitě výškově řešena, má za následek nemožnost dokončení návazných stavebních objektů a tím i požadované ucelené dokumentace v termínu 31.7.2015.

#### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.sml.obj. E618-S-244/2015/SIJ, č.sml.zhot. 6563/MP takto:

#### Čl. IV - Termíny plnění

Zrušuje se stávající text Čl. IV (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. **Zahájení prací:** **neprodleně po podpisu smlouvy o dílo**
2. **První dílčí termín plnění:** **do 30. 04. 2015 (termín bez fakturace)**
  - Předložení rozpracování záměru projektu.
  - Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.  
*Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupravy 1-5  
5x v digitální podobě ve formátu pdf*
3. **Druhý dílčí termín plnění:** **do 14. 09. 2015 (fakturační termín)**
  - Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s. o. a ČD, a. s..
  - Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD.  
*Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupravy 1-4  
15x v digitální podobě ve formátu pdf*
4. **Třetí dílčí termín plnění:** **do 30. 10. 2015 (fakturační termín)**
  - Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.  
*Počet vyhotovení: 5x v listinné podobě, soupravy 1-5  
5x v digitální podobě ve formátu pdf*
  - Zapracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD.
  - Přípravná dokumentace k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány a složkami.  
*Počet vyhotovení: pro investora: 1x v listinné podobě  
1x v digitální podobě ve formátu pdf  
dále dle potřeby k projednání*
  - Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.

6x v digitální podobě ve formátu pdf  
 1x v digitální podobě v otevřené formě  
 1x v digitální podobě dle pravidel pro předávání digitální dokumentace viz ZD

**6. Konečný termín plnění: do 31. 05. 2016 (fakturační termín)**

- Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.

*Počet vyhotovení: dle potřeby v případě nutnosti zpracování změn z územního řízení a schvalovacího řízení SŽDC*

7. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručení do místa plnění, tj. na kontaktní adresu pro doručování korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu v případě dílčího plnění a protokolu o provedení díla v případě konečného termínu plnění potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem e-mailem na kontaktní osoby ve věcech technických. Předání a převzetí díla je blíže specifikováno v bodu č. 7 Obchodních podmínek.

**Čl. V - Cena za provedení díla**

Zrušuje se stávající text Čl. V bod 3. (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**3. Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů plnění:**

- **Druhý dílčí termín plnění - do 14. 09. 2015** - Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s. o. a ČD, a. s., porovnání změn k EIA, Stanovisko EIA ve smyslu ZD (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla).

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>2 215 800,- Kč</b>
DPH (základní sazba 21 %).....	465 318,- Kč
<b>Celková cena</b> .....	<b>2 681 118,- Kč</b>

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

- **Třetí dílčí termín plnění - do 30. 10. 2015** - Záměr projektu ke schválení do CK, zpracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s., Přípravná dokumentace k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány a složkami (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla).

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>2 215 800,- Kč</b>
DPH (základní sazba 21 %).....	465 318,- Kč
<b>Celková cena</b> .....	<b>2 681 118,- Kč</b>

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- **Čtvrtý dílčí termín plnění - do 06. 01. 2016** - Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla).

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>2 215 800,- Kč</b>
DPH (základní sazba 21 %).....	465 318,- Kč
<b>Celková cena</b> .....	<b>2 681 118,- Kč</b>

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- **Konečný termín plnění - do 31. 05. 2016** - Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (fakturace ceny ve výši 10 % celkové ceny díla).

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>738 600,- Kč</b>
DPH (základní sazba 21 %).....	155 106,- Kč
<b>Celková cena</b> .....	<b>893 706,- Kč</b>

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

**II.**

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-244/2015/SIJ, č. sml. zhot.: 6563/MP a dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č.21 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět** vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel **dvě** vyhotovení dodatku č.2.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne ..... 29 -07- 2015

**Objednatel:**

V Praze dne

**Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.**

