




S00AP00UQAD2
Prnu 40209/2018 60
S10-56.8

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 31/10/2017
Číslo smlouvy objednatele: 41/09/ORI-OVZ/2017
Číslo Dodatku č. 1: 06/02/18/2018


1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajičkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**
Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **AKVAHELP METAL spol. s r.o.**
Sídlo: **Oldřichovice 789, 739 61 Třinec**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě odd. C, vložka 23417
zastoupený: **Ing. Albín Malyrz, jednatel společnosti**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **Peter Kubizna, vedoucí obchodního oddělení**
IČO **25870084**
DIČ: **CZ25870084**
daňový režim: **přenesená daňová povinnost § 92e zákona o DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 41/09/ORI-OVZ/2017 ze dne 29.1.2018, jejímž předmětem je stavba „Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a článek č. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:


1

Původní text odstavce 3.1.1. a 3.2.2.. v čl. 3. **Termín a místo plnění se** nahrazuje novým zněním, které zní:

- 3.1.1. Termín zahájení stavby je v dohodnuté lhůtě od data podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději do: 29.1.2018
3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do: 08. 08. 2018

K posunutí termínu došlo z důvodu prodloužení výběrového řízení a pozdějšímu termínu podpisu smlouvy. Délka výstavby zůstane dle původní smlouvy o dílo.

Původní část textu odstavce 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.3. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se** nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvyšší přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	66 853 942,00 Kč
Rezerva 5% z ceny	3 342 697,10 Kč
Celkem bez DPH	70 196 639, 10 Kč

- 4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ- CPA 41 – 43, tj. Budovy a výstavba budov, bazénů, Inženýrské stavby a jejich výstavba, Specializované stavební práce. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 92a odst.2 ZDPH
4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 41/09/ORI-OVZ/2017 ze dne 29.1.2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

27.02.2018

V Prostějově, dne

V Třinci dne

26.02.2018

Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky

Ing. Albiň Malýrz
jednatel společnosti